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Entro 7 giorni dal verbale di approvazione della Progettazione Esecutiva viene emesso dalla Direzione Lavori il verbale di consegna dei lavori (Art. 2.14 CSP e Art.5 SC).

Entro 623 giorni dal verbale di consegna dei lavori, i lavori devono essere conclusi (la ditta Appaltatrice deve emettere il verbale Ultimazione Lavori, salvo proroghe o interruzioni; vedi Art. 2.14
CSP e Art.5 SC)

Entro 6 mesi (180 giorni) dal verbale ultimazione lavori deve concludersi il collaudo dei lavori (Art. 2.23 CSP e Art. 20 SC); l’attività di collaudo da eseguire si compone di: collaudo tecnico –
amministrativo delle opere realizzate secondo quanto previsto dal codice degli appalti da concludersi entro i 6 mesi dall’ultimazione dei lavori previsti dal CRONOPROGRAMMA; collaudo
all’esercizio del’Infrastruttura filoviaria (ampliamenti linee filoviarie, nuova SottoStazione Elettrica e 2 SSE esistenti adeguate) che si deve concludere entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori; il
collaudo all’esercizio è rilasciato dal Comune della Spezia a seguito del ricevimento del nulla osta all’esercizio a fini della sicurezza rilasciato dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle
Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), in collaborazione con l'Ufficio Operativo Territoriale competente, dopo l’effettuazione di sopralluogo presso l’impianto filoviario
urbano della Spezia modificato.

Durante l'esecuzione dei lavori l'impianto filoviario urbano deve rimanere in esercizio, salvo interruzioni limitate di durata minima, mantenendo in esercizio sempre almeno 2 SSE che alimentano
l'impianto, quindi: l'esecuzione dei lavori della nuova SSE PARMA (INTERVENTO 2 A), l'esecuzione degli adeguamenti delle 2 SSE esistenti VIA MILANO (INTERVENTO 2B) e CANALETTO
(INTERVENTO 2C) non devono sovrapporsi temporalmente; sono previsti collaudo all'esercizio in corso d'opera delle SSE PARMA e della SSE CANALETTO.

L'INTERVENTO 2A di ampliamento dell'impianto filoviario STAZIONE MIGLIARINA FS è previsto come ultimo degli interventi di ampliamento della linea filoviaria per consentire il completamento
dei lavori di sistemazione del piazzale antistante la STAZIONE MIGLIARINA FS.

NOTA ESPLICATIVA CRONOPROGRAMMA

Il presente CRONOPROGRAMMA è elaborato sulla base delle informazioni in possesso in questa fase del processo di Progettazione (dove non è ancora conosciuta la ditta affidataria / esecutrice
e la sua organizzazione interna e la sua organizzazione nel cantiere): il documento, quindi, fissa i termini delle diverse fasi dei lavori (come indicati nelle righe seguenti) ma entro 10 giorni dalla

consegna dei lavori (vedi Art. 2.15 Capitolato Speciale d'Appalto e Art. 6 Scheda di Contratto) l'appaltatore deve presentare alla Direzione dei Lavori una proposta di programma di
esecuzione dei lavori , elaborato in coerenza con il presente CRONOPROGRAMMA.

Il giorno 1 del CRONOPROGRAMMA corrisponde alla data di affidamento definitivo dell'appalto, seguendo la procedura di somma urgenza.

La PROGETTAZIONE ESECUTIVA deve concludersi entro 120 giorni dalla firma del contratto

A conclusione della Progettazione Esecutiva la ditta affidataria può già iniziare a procedere con l'approvvigionamento di alcuni materiali di progetto.

Entro 60 giorni dalla consegna, la PROGETTAZIONE ESECUTIVA viene verificata, controllata e, in caso di esito positivo del controllo, viene emesso un verbale di approvazione e inviato alla ditta
Affidataria (vedi Art. 2.7 CSP e Art. 5 Schema di Contratto) 
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PROGETTO COMPLETO

Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da 
Progetto Definifivo per applicazioni penali

Durata per acquisto materiali

Durata esecuzione lavori (parte tempo per acquisto 
materiale + tempo per esecuzione lavori in cantiere) per 
applicazione penali 

Durata lavori in cantiere (tempi per applicazione PSC)

Durata collaudo
Da giorno smantellamento cantiere INTERVENTO 1B  (giorno  786 da inizio) 
fino a giorno 966 da inizio per 180 giorni collaudo finale; collaudo all'esercizio 
da giorno 786 a giorno 876 da inizio per 90 giorni

Durata 

Da giorno firma contratto per 120 giorni

Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA  (giorno 120 da 
inizio) fino a giorno 435 da inizio per 315 giorni

Da installazione ganci a muro (giorno 179 da inizio) per 7 giorni e poi da 
giorno 344 da inizio (inizio lavori INTERVENTO 2B) fino a giorno 794 da inizio 
(fine INTERVENTO 1B) per 498 giorni

Da giorno verbale approvazione Progettazione definitivi e consegna cantiere
(giorno 171 da inizio) fino a giorno 794 da inizio (fine INTERVENTO 1B) per
623 giorni
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INTERVENTO 1A

Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo

Durata per acquisto materiali

Durata esecuzione lavori in cantiere

Durata collaudo

INTERVENTO 1B

Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo

Durata per acquisto materiali

Durata esecuzione lavori in cantiere

Durata collaudo

Da giorno smantellamento cantiere  (giorno  575 da inizio) fino a giorno 679 da inizio per 105 giorni 
collaudo in corso d'opera NUOVA SSE e da giorno smantellamento cantiere SSE VIA MILANO 
(INTERVENTO 1B giorno 827 da inizio) fino a giorno 1006 da inizio per collaudo finale 180 giorni; 
collaudo all'esercizio da giorno 827 a giorno 916 da inizio per 90 giorni

Da giorno smantellamento cantiere  (giorno  827 da inizio) fino a giorno 1006 da inizio per 180 
giorni collaudo finale; collaudo all'esercizio da giorno 827 a giorno 916 da inizio per 90 giorni

Durata 

Durata 

Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA  (giorno 162 da inizio) fino a giorno 476 
da inizio per 315 giorni

Da installazione ganci a muro (giorno 219 da inizio) per 7 giorni e poi da giorno 680 a giorno 833 da 
inizio per 153 giorni

Da giorno affidamento definitivo per 161 giorni

Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA  (giorno 162 da inizio) fino a giorno 476 
da inizio per 315 giorni

Da installazione ganci a muro (giorno 219 da inizio) per 7 giorni e poi da giorno 421 a giorno 581 da 
inizio per 161 giorni

Da giorno firma contratto per 161 giorni
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INTERVENTO 1C

Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo

Durata per acquisto materiali

Durata esecuzione lavori in cantiere

Durata collaudo

INTERVENTO 2A

Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo

Durata per acquisto materiali

Durata esecuzione lavori in cantiere

Durata collaudo

Da giorno smantellamento cantiere  (giorno  701 da inizio) fino a giorno 805 da inizio per 105 giorni 
collaudo in corso d'opera SSE CANALETTO e da giorno smantellamento cantiere SSE VIA 
MILANO (INTERVENTO 1B giorno 827 da inizio) fino a giorno 1006 da inizio per collaudo finale 
180 giorni

Da giorno smantellamento cantiere  INTERVENTO 1B (giorno  827 da inizio) fino a giorno 994 da 
inizio per 168 giorni collaudo finale; collaudo all'esercizio da giorno 827 a giorno 916 da inizio per 
90 giorni

Durata 

Da inizio tracciamento plinti isolati giorno 519 da inizio a giorno 637 da inizio per 119 giorni

Durata 

Da giorno firma contratto per 161 giorni

Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA  (giorno 162 da inizio) fino a giorno 476 
da inizio per 315 giorni

Da inizio installazioni interne a SSE esistente giorno 582 da inizio a giorno 707 da inizio per 126 
giorni

Da giorno firma contratto per 161 giorni

Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA  (giorno 162 da inizio) fino a giorno 343 
da inizio per 182 giorni
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INTERVENTO 2B

Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo

Durata per acquisto materiali

Durata esecuzione lavori in cantiere

Durata collaudo

INTERVENTO 2C

Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo

Durata per acquisto materiali

Durata esecuzione lavori in cantiere

Durata collaudo

INTERVENTO 2D
Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo

Durata per acquisto materiali

Durata esecuzione lavori in cantiere

Durata collaudo

Da giorno smantellamento cantiere  INTERVENTO 1B (giorno  827 da inizio) fino a giorno 1006 da 
inizio per 180 giorni collaudo finale; collaudo all'esercizio da giorno 827 a giorno 916 da inizio per 
90 giorni

Da giorno smantellamento cantiere  INTERVENTO 1B (giorno  827 da inizio) fino a giorno 1006 da 
inizio per 180 giorni collaudo finale; collaudo all'esercizio da giorno 827 a giorno 916 da inizio per 
90 giorni

Da giorno smantellamento cantiere  INTERVENTO 1B (giorno  827 da inizio) fino a giorno 1006 da 
inizio per 180 giorni collaudo finale; collaudo all'esercizio da giorno 827 a giorno 916 da inizio per 
90 giorni

Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA  (giorno 162 da inizio) fino a giorno 343 
da inizio per 182 giorni

Da inizio tracciamento plinti isolati giorno 610 da inizio a giorno 707 da inizio per 98 giorni

Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA  (giorno 162 da inizio) fino a giorno 343 
da inizio per 182 giorni

Da inizio tracciamento plinti isolati giorno 344 da inizio a giorno 469 da inizio per 126 giorni

Da giorno firma contratto per 161 giorni

Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA  (giorno 162 da inizio) fino a giorno 343 
da inizio per 182 giorni

Da inizio tracciamento plinti isolati giorno 379 da inizio a giorno 595 da inizio per 216 giorni

Da giorno firma contratto per 161 giorni

Durata 

Da giorno firma contratto per 161 giorni

Durata 

Durata 
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INTERVENTO 2E

Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo

Durata per acquisto materiali

Durata esecuzione lavori in cantiere

Durata collaudo

INTERVENTO 3

Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo

Durata per acquisto materiali

Durata esecuzione lavori in cantiere

Durata collaudo
Da giorno smantellamento cantiere  INTERVENTO 1B (giorno  827 da inizio) fino a giorno 1006 da 
inizio per 180 giorni collaudo finale; collaudo all'esercizio da giorno 827 a giorno 916 da inizio per 
90 giorni

Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA  (giorno 162 da inizio) fino a giorno 343 
da inizio per 182 giorni

Da inizio allestimento cantiere giorno 708 da inizio a giorno 798 da inizio per 91 giorni

Da giorno firma contratto per 161 giorni

Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA  (giorno 162 da inizio) fino a giorno 343 
da inizio per 182 giorni

Da inizio tracciamento plinti isolati giorno 659 da inizio a giorno 749 da inizio per 91 giorni

Da giorno firma contratto per 161 giorni

Da giorno smantellamento cantiere  INTERVENTO 1B (giorno  827 da inizio) fino a giorno 1006 da 
inizio per 180 giorni collaudo finale; collaudo all'esercizio da giorno 827 a giorno 916 da inizio per 
90 giorni

Durata 

Durata 
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SUCCESIONE TEMPORALE  INTERVENTI Da giorno a giorno Durata

PROGETTAZIONE ESECUTIVA (comune a tutti INTERVENTI) 1 161 161

ACQUISTO MATERIALI (comune a tutti INTERVENTI) 162 343 182

INTERVENTO 1A (sono installazione ganci a muro) 219 225 7

INTERVENTO 1B (sono installazione ganci a muro) 219 225 7

INTERVENTO 2B 344 469 126

INTERVENTO 2C 379 595 216

INTERVENTO 1A 421 581 161

INTERVENTO 2A 519 637 119

INTERVENTO 1C 582 707 126

INTERVENTO 2D 610 707 98

INTERVENTO 2E 659 749 91

INTERVENTO 1B 680 833 153

INTERVENTO 3 708 798 91

COLLAUDO FINALE 827 1006 180
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