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ATC Mob. Park S.p.A. INTERVENTO 1.2.a.FILOVIA (C.U.P.: G47J18000290001)
PROGETTO DEFINITIVO

CRONOPROGRAMMA 

UT
gz

dal 
giorno

al 
giorno

Totale 
giorni

Categoria
COD.

Piano attività
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

0
AFFIDAMENTO DEFINITIVO E PROGETTAZIONE 1 171 171

OS27 0.1
Firma contratto

1 14 14

OS27 0.2
Progettazione esecutiva

1 120 120

OS27 0.3 Approvazione progettazione esecutiva 121 171 51

2
ACQUISTO MATERIALI 120 435 315

OS27 2.1
Costruzione e collaudo SSE prefabbricata in fabbrica ditta affidataria

171 436 266

OG3 2.2
Fornitura materiale edile per realizzazione locali Arrivo Linea (AL) ENEL  e Gruppo Misura (GM), compreso porte e finestre e rivestimento per intera SSE

121 204 84

OG3 2.3
Fornitura materiali di arredo urbano (panchine in legno e fioriere) e per sistemazione area verde pubblico

121 302 182

OS27 2.4
Fornitura conduttori elettrici per feeders interrati e aerei, completi di terminazione per allacci e per stendimento cavi

121 302 182

OS27 2.5
Fornitura materiali per rete di sospensione, compreso box a terra e junction box a palo per connessioni cavi di diverso diametro

121 302 182

OS27 2.6
Fornitura pali di sostegno impianti filoviario

121 302 182

OG3 2.7 Formitura di materiali per ancoraggi  a muro 121 176 56

3 LAVORI EDILI 178 484 140

OG3 3.1
Tracciamenti (platea fondazione e linea cavidotti interrati)

380 386 7

OG3 3.2
Allestimento recinzione area cantiere

387 393 7

OG3 3.3
Scavi a trincea con escavatore

394 414 21

OG3 3.4
Trasporto e smaltimento materiali da scavi

394 414 21

OG3 3.5
Fondazioni in cls armato (platea nuova SSE)

401 421 21

OG3 3.6
Realizzazione plinti di fondazione

415 428 14

OG3 3.7
Posa di 2 pali di sostegno

422 435 14

OG3 3.8
Posa di tubazioni per linee elettriche

415 442 28

OG3 3.9
Rinfianco e rinterro con escavatore (trincee nuovi cavidotti)

422 449 28

OG3 3.10
Muratura in mattoni cemento (locali AL e GM)

450 463 14

OG3 3.11
Solaio copertura (locali AL e GM)

457 470 14

OG3 3.12
Intonaco interno ed esterno  (locali AL e GM)

464 477 14

OG3 3.13
Tinteggiatura interna e esterna  (locali AL e GM)

471 484 14

OG3 3.14
Installazione ponteggio (locali AL e GM)

450 456 7

OG3 3.15
Manto copertura  (locali AL e GM)

485 491 7

OG3 3.16
Pavimentazione autobloccanti

450 470 21

3.17 485 512 28

SETTIMANE 
Realizzazione nuova SOTTOSTAZIONE ELETTRICA PARMA in Piazza Baratta e nuove linee di alimentazione (feeders alimentazione) da SSE  a impianto esistente

INTERVENTO 1A
Durata
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OG3 3.17
Sistemazione area verde pubblico

485 512 28

OG3 3.18
Realizzazione linea di contatto (ancoraggi a muro)

178 184 7

OG3 3.19 Realizzazione nuovi locali AL e GM completi di porte e finestratura 485 512 28

4 VINCOLI ESTERNI: 1. LAVORI NUOVA FORNITURA ENEL (non compresi nel PROGETTO DEFINITIVO e in CRONOPROGRAMMA come vincolo esterno
temporale) - 2. Completamento sistemazione piazzale esterno MIGLIARINA FS.

1 497 497

4.1
Lavori nuova fornitura ENEL (tempo disponibile per nuova fornitura)

149 456 308

4.2 Lavori sistemazione piazzale esterno MIGLIARINA FS 1 420 420

5 464 484 21

OS27 5.1
Tracciamenti

464 470 7

OS27 5.2 Realizzazione linea di contatto e di alimentazione (rete sospensione) 471 484 14

6
LAVORI ALLACCI ELETTRICI E NUOVO SISTEMA TELECOMANDO 484 581 84

OS27 6.1
Realizzazione linea di contatto e di alimentazione (stendimento cavi interrati)

450 470 21

OS27 6.2
Realizzazione linea di contatto e di alimentazione (stendimento cavi aerei)

485 498 14

OS27 6.3
Installazione apparecchiature elettriche (installazione e messa in servizio SSE)

443 519 77

OS27 6.4
Installazione apparecchiature elettriche (installazione e messa in servizio linea alimentazione)

499 519 21

OG3 6.5 Smantellamento cantiere 534 540 7

7
COLLAUDO ALL'ESERCIZIO 534 966 285

7.1
Collaudo in corso d'opera

534 638 105

7.2 Collaudo finale 787 966 180

INTERVENTO 1A
Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo Da giorno firma contratto per 120' giorni

Durata per acquisto materiali Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA  (giorno 120 da inizio) fino a giorno 435 da inizio per 315 giorni

Durata vincolo esterno: sistemazione  piazzale STAZIONE MIGLIARINA FS Da giorno firma contratto (giorno 1 da inizio) fino a giorno 420 da inizio inizilavori cantiere per 420 giorni

Durata lavori in cantiere Da installazione ganci a muro (giorno 179 da inizio) per 7 giorni e poi da giorno 380 a giorno 540 da inizio per 167 giorni

Durata collaudo Da giorno smantellamento cantiere  (giorno  534 da inizio) fino a giorno 638 da inizio per 105 giorni collaudo in corso d'opera NUOVA SSE e da giorno smantellamento cantiere SSE VIA MILANO (INTERVNETO 1B giorno 787 da inizio) fino a giorno 966 da inizio per collaudo finale 180 giorni; collaudo all'esercizio da giorno 787 a giorno 876 da inizio per 90 giorni

dal 
giorno

al 
giorno

Totale 
giorni

Categoria
COD.

Piano attività
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142

0
AFFIDAMENTO DEFINITIVO E PROGETTAZIONE 1 171 171

OS27 0.1
Firma contratto

1 14 14

OS27 0.2
Progettazione esecutiva

1 120 120

OS27 0.3 Approvazione progettazione esecutiva 121 171 51

2
ACQUISTO MATERIALI 162 476 315

OS27 2.1
Costruzione e collaudo SSE prefabbricata in fabbrica ditta affidataria

171 436 266

Adeguamento SOTTOSTAZIONE ELETTRICA VIA MILANO, nuove linee di alimentazione (feeders alimentazione) da SSE  a impianto esistente e manutenzione straordinaria edificio SSE

SETTIMANE 

Durata

Sintesi Durata 

INTERVENTO 1B

OS27 Costruzione e collaudo SSE prefabbricata in fabbrica ditta affidataria

OG3 2.2
Fornitura materiale edile per realizzazione locali Arrivo Linea (AL) ENEL  e Gruppo Misura (GM), compreso porte e finestre e rivestimento per intera SSE

121 204 84

OS27 2.4
Fornitura conduttori elettrici per feeders interrati e aerei, completi di temrinazione per allacci e per stendimento cavi

121 302 182

OS27 2.5
Fornitura materiali per rete di sospensione, compreso box a terra e junction box a palo per connessioni cavi di diverso diametro

121 302 182

OG3 2.7 Formitura di materiali per ancoraggi  a muro 121 176 56

3
LAVORI EDILI 171 777 105

OG3 3.1
Tracciamenti (platea fondazione e linea cavidotti interrati)

639 645 7

OG3 3.2
Allestimento recinzione area cantiere

674 687 14

OG3 3.3
Scavi a trincea con escavatore

688 722 35

OG3 3.4
Trasporto e smaltimento materiali da scavi

709 736 28

OG3 3.8
Posa di tubazioni per linee elettriche

695 715 21

OG3 3.9
Rinfianco e rinterro con escavatore (trincee nuovi cavidotti)

702 729 28

OG3 3.12
Intonaco interno ed esterno  (locali AL e GM)

646 680 35

OG3 3.13
Tinteggiatura interna e esterna  (locali AL e GM)

660 687 28

OG3 3.14
Installazione ponteggio (locali AL e GM)

639 645 7

OG3 3.15
Manutenzione revisione manto copertura  (locali AL e GM)

653 666 14

OG3 3.20
Esecuzione di puntellatura con elementi metallici

639 652 14

OG3 3.21
Montaggi infissi interni e esterni

653 666 14

OG3 3.18 Realizzazione linea di contatto (ancoraggi a muro) 171 177 7

4
LAVORI NUOVA FORNITURA ENEL (non compresi nel PROGETTO DEFINITIVO e in CRONOPROGRAMMA come vincolo esterno temporale) 149 456 308

4.1 Lavori nuova fornitura ENEL (tempo disponibile per incremento potenza fornitura) 149 456 308

5
LAVORI SU SOSPENSIONE 709 729 21

OS27 5.1
Tracciamenti

709 715 7

OS27 5.2 Realizzazione linea di contatto e di alimentazione (rete sospensione) 716 729 14

6
LAVORI ALLACCI ELETTRICI E NUOVO SISTEMA TELECOMANDO 660 792 133

OS27 6.1
Realizzazione linea di contatto e di alimentazione (stendimento cavi interrati)

730 750 21

OS27 6.2
Realizzazione linea di contatto e di alimentazione (stendimento cavi aerei)

751 764 14

OS27 6.3
Installazione apparecchiature elettriche (installazione e messa in servizio SSE) e smantellamento esistente

660 771 112

OS27 6.4
Installazione apparecchiature elettriche (installazione e messa in servizio linea alimentazione)

765 785 21

OG3 6.5 Smantellamento cantiere 786 792 7

7
COLLAUDO ALL'ESERCIZIO 787 966 180

7.1
Collaudo in corso d'opera

787 966 180

7.2 Collaudo finale 787 966 180

INTERVENTO 1B
Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo Da giorno firma contratto per 120' giorni

Durata per acquisto materiali Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA  (giorno 120 da inizio) fino a giorno 435 da inizio per 315 giorni

Durata lavori in cantiere Da installazione ganci a muro (giorno 171 da inizio) per 7 giorni e poi da giorno 639 a giorno 792 da inizio per 153 giorni

Durata collaudo all'esercizio Da smantellamento cantiere da giorno 787 a giorno 966 da inizio per 180 giorni (6 mesi)

Sintesi Durata 

Durata collaudo all'esercizio Da smantellamento cantiere da giorno 787 a giorno 966 da inizio per 180 giorni (6 mesi)

Durata collaudo Da giorno smantellamento cantiere  (giorno  787 da inizio) fino a giorno 966 da inizio per 180 giorni collaudo finale; collaudo all'esercizio da giorno 787 a giorno 876 da inizio per 90 giorni

dal 
giorno

al 
giorno

Totale 
giorni

Categoria
COD.

Piano attività
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

0
AFFIDAMENTO DEFINITIVO E PROGETTAZIONE 1 171 171

OS27 0.1
Firma contratto

1 14 14

OS27 0.2
Progettazione esecutiva

1 120 120

OS27 0.3 Approvazione progettazione esecutiva 121 171 51

2
ACQUISTO MATERIALI 162 476 315

OS27 2.1
Costruzione e collaudo SSE prefabbricata in fabbrica ditta affidataria

171 436 266

OG3 2.2
Fornitura materiale edile per realizzazione locali Arrivo Linea (AL) ENEL  e Gruppo Misura (GM), compreso porte e finestre e rivestimento per intera SSE

121 204 84

OS27 2.4
Fornitura conduttori elettrici per feeders interrati e aerei, completi di temrinazione per allacci e per stendimento cavi

121 302 182

OS27 2.5
Fornitura materiali per rete di sospensione, compreso box a terra e junction box a palo per connessioni cavi di diverso diametro

121 302 182

OG3 2.7 Formitura di materiali per ancoraggi  a muro 121 176 56

3
LAVORI EDILI 548 582 35

OG3 3.1
Tracciamenti (platea fondazione e linea cavidotti interrati)

548 554 7

OG3 3.2
Allestimento recinzione area cantiere

548 554 7

OG3 3.3
Scavi a trincea con escavatore

555 568 14

OG3 3.4
Trasporto e smaltimento materiali da scavi

555 575 21

OG3 3.8
Posa di tubazioni per linee elettriche

562 575 14

OG3 3.9
Rinfianco e rinterro con escavatore (trincee nuovi cavidotti)

562 575 14

OG3 3.21 Montaggi infissi interni e esterni 562 582 21

4
LAVORI NUOVA FORNITURA ENEL (non compresi nel PROGETTO DEFINITIVO e in CRONOPROGRAMMA come vincolo esterno temporale)

149 456 308

4.1 Lavori nuova fornitura ENEL (tempo disponibile per incremento potenza fornitura) 149 456 308

6
LAVORI ALLACCI ELETTRICI E NUOVO SISTEMA TELECOMANDO 541 666 126

OS27 6.1
Realizzazione linea di contatto e di alimentazione (stendimento cavi interrati)

548 554 7

OS27 6.3
Installazione apparecchiature elettriche (installazione e messa in servizio SSE) e smantellamento esistente

541 659 119

SETTIMANE 

Adeguamento SOTTOSTAZIONE ELETTRICA CANALETTO, nuove linee di alimentazione della SSE da Cabina ENEL e manutenzione straordinaria edificio SSEDurata
INTERVENTO 1C

OS27 6.3
Installazione apparecchiature elettriche (installazione e messa in servizio SSE) e smantellamento esistente

541 659 119

OS27 6.4
Installazione apparecchiature elettriche (installazione e messa in servizio linea alimentazione)

653 659 7

OG3 6.5 Smantellamento cantiere 660 666 7

7
COLLAUDO ALL'ESERCIZIO 660 966 285

7.1
Collaudo in corso d'opera

660 764 105

7.2 Collaudo finale 787 966 180

INTERVENTO 1C
Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo Da giorno firma contratto per 120 giorni

Durata per acquisto materiali Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA  (giorno 162 da inizio) fino a giorno 476 da inizio per 315 giorni

Durata lavori in cantiere Da inizio installazioni interne a SSE esistente giorno 582 da inizio a giorno 707 da inizio per 126 giorni

Sintesi Durata 
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ATC Mob. Park S.p.A. INTERVENTO 1.2.a.FILOVIA (C.U.P.: G47J18000290001)
PROGETTO DEFINITIVO

CRONOPROGRAMMA 

UT
gz

Durata collaudo Da giorno smantellamento cantiere  (giorno  701 da inizio) fino a giorno 805 da inizio per 105 giorni collaudo in corso d'opera SSE CANALETTO e da giorno smantellamento cantiere SSE VIA MILANO (INTERVENTO 1B giorno 787 da inizio) fino a giorno 966 da inizio per collaudo finale 180 giorni; collaudo all'esercizio da giorno 787 a giorno 876 da inizio per 90 giorni

dal 
giorno

al 
giorno

Totale 
giorni

Categoria
COD.

Piano attività
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142

0
AFFIDAMENTO DEFINITIVO E PROGETTAZIONE 1 171 171

OS27 0.1
Firma contratto

1 14 14

OS27 0.2
Progettazione esecutiva

1 120 120

OS27 0.3 Approvazione progettazione esecutiva 121 171 51

2
ACQUISTO MATERIALI 171 302 182

OS27 2.5
Fornitura materiali per rete di sospensione, compreso box a terra e junction box a palo per connessioni cavi di diverso diametro

121 302 182

OS27 2.6
Fornitura pali di sostegno impianti filoviario

121 302 182

OG3 2.7 Formitura di materiali per ancoraggi  a muro 121 176 56

3
LAVORI EDILI 478 568 91

OG3 3.1
Tracciamenti (plinti isolati)

478 491 14

OG3 3.2
Allestimento recinzione area cantiere

492 519 28

OG3 3.3
Scavi a trincea con escavatore e plinti

513 547 35

OG3 3.4
Trasporto e smaltimento materiali da scavi

520 554 35

OG3 3.5
Fondazioni in cls armato (platea nuova SSE e plinti)

527 554 28

OG3 3.6
Realizzazione plinti di fondazione

534 561 28

OG3 3.7
Posa di palo di sostegno

527 568 42

OG3 3.9
Rinfianco e rinterro con escavatore (trincee nuovi cavidotti)

527 568 42

OG3 3.18 Realizzazione linea di contatto (ancoraggi a muro) 499 519 21

7 LAVORI SISTEMAZIONE PIAZZALE ESTERNO STAZIONE FS MIGLIARINA (non compresi nel PROGETTO DEFINITIVO e in CRONOPROGRAMMA come 
vincolo esterno temporale)

1 497 497

7.1 Lavori sistemazione Piazzale esterno e viabilità esterna Stazione FS MIGLIARINA (tempo disponibili per effettuare lavori) 1 497 497

5
LAVORI SU SOSPENSIONE 548 596 49

OS27 5.1
Tracciamenti

548 568 21

OS27 5.2 Realizzazione linea di contatto e di alimentazione (rete sospensione) 555 596 42

6
LAVORI ALLACCI ELETTRICI E NUOVO SISTEMA TELECOMANDO 555 589 35

OS27 6.2
Realizzazione linea di contatto e di alimentazione (stendimento cavi aerei)

555 582 28

OG3 6.5 Smantellamento cantiere 583 589 7

SETTIMANE 
Realizzazione ampliamento impianto filoviario STAZIONE MIGLIARINA FS

INTERVENTO 2A
Durata
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OG3 6.5 Smantellamento cantiere 583 589 7

7
COLLAUDO ALL'ESERCIZIO 787 996 180

7.1
Collaudo in corso d'opera

7.2 Collaudo finale 787 966 180

INTERVENTO 2A
Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo Da giorno firma contratto per 161 giorni

Durata per acquisto materiali Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA  (giorno 121 da inizio) fino a giorno 302 da inizio per 182 giorni

Durata lavori in cantiere Da inizio tracciamento plinti isolati giorno 478 da inizio a giorno 597 da inizio per 119 giorni

Durata collaudo Da giorno smantellamento cantiere  (giorno  787 da inizio) fino a giorno 966 da inizio per 180 giorni collaudo finale; collaudo all'esercizio da giorno 787 a giorno 876 da inizio per 90 giorni

dal 
giorno

al 
giorno

Totale 
giorni

Categoria
COD.

Piano attività
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142

0
AFFIDAMENTO DEFINITIVO E PROGETTAZIONE 1 171 171

OS27 0.1
Firma contratto

1 14 14

OS27 0.2
Progettazione esecutiva

1 120 120

OS27 0.3 Approvazione progettazione esecutiva 121 171 51

2
ACQUISTO MATERIALI 121 302 182

OS27 2.5
Fornitura materiali per rete di sospensione, compreso box a terra e junction box a palo per connessioni cavi di diverso diametro

121 302 182

OS27 2.6
Fornitura pali di sostegno impianti filoviario

121 302 182

OG3 2.7 Formitura di materiali per ancoraggi  a muro 121 176 56

3
LAVORI EDILI 303 337 35

OG3 3.1
Tracciamenti (plinti isolati)

303 309 7

OG3 3.2
Allestimento recinzione area cantiere

303 309 7

OG3 3.3
Scavi a trincea con escavatore e plinti

310 323 14

OG3 3.4
Trasporto e smaltimento materiali da scavi

310 323 14

OG3 3.5
Fondazioni in cls armato (platea nuova SSE e plinti)

317 330 14

OG3 3.6
Realizzazione plinti di fondazione

324 330 7

OG3 3.7
Posa di palo di sostegno

324 337 14

OG3 3.9
Rinfianco e rinterro con escavatore (trincee nuovi cavidotti)

331 337 7

OG3 3.18 Realizzazione linea di contatto (ancoraggi a muro) 310 337 28

5
LAVORI SU SOSPENSIONE 331 421 91

OS27 5.1
Tracciamenti

331 337 7

OS27 5.2 Realizzazione linea di contatto e di alimentazione (rete sospensione) 338 421 84

6
LAVORI ALLACCI ELETTRICI E NUOVO SISTEMA TELECOMANDO 374 428 42

OS27 6.2
Realizzazione linea di contatto e di alimentazione (stendimento cavi aerei)

374 408 35

SETTIMANE 

Realizzazione completamento impianto filoviario FELETTINO
INTERVENTO 2B

Durata

Sintesi Durata 

OS27 Realizzazione linea di contatto e di alimentazione (stendimento cavi aerei)

OG3 6.5 Smantellamento cantiere 422 428 7

7
COLLAUDO ALL'ESERCIZIO 787 996 180

7.1
Collaudo in corso d'opera

7.2 Collaudo finale 787 966 180

INTERVENTO 2B
Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo Da giorno firma contratto per 161 giorni

Durata per acquisto materiali Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA  (giorno 121 da inizio) fino a giorno 302 da inizio per 182 giorni

Durata lavori in cantiere Da inizio tracciamento plinti isolati giorno 303 da inizio a giorno 428 da inizio per 126 giorni

Durata collaudo Da giorno smantellamento cantiere  (giorno  787 da inizio) fino a giorno 966 da inizio per 180 giorni collaudo finale; collaudo all'esercizio da giorno 787 a giorno 876 da inizio per 90 giorni

dal 
giorno

al 
giorno

Totale 
giorni

Categoria
COD.

Piano attività
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142

0
AFFIDAMENTO DEFINITIVO E PROGETTAZIONE 1 171 171

OS27 0.1
Firma contratto

1 14 14

OS27 0.2
Progettazione esecutiva

1 120 120

OS27 0.3 Approvazione progettazione esecutiva 121 171 51

2
ACQUISTO MATERIALI 121 302 182

OS27 2.5
Fornitura materiali per rete di sospensione, compreso box a terra e junction box a palo per connessioni cavi di diverso diametro

121 302 182

OS27 2.6
Fornitura pali di sostegno impianti filoviario

121 302 182

OG3 2.7 Formitura di materiali per ancoraggi  a muro 121 176 56

3
LAVORI EDILI 338 477 138

OG3 3.1
Tracciamenti (plinti isolati)

338 351 14

OG3 3.2
Allestimento recinzione area cantiere

352 358 7

OG3 3.3
Scavi a trincea con escavatore e plinti

352 435 84

OG3 3.4
Trasporto e smaltimento materiali da scavi

359 442 84

OG3 3.5
Fondazioni in cls armato (platea nuova SSE e plinti)

359 449 91

OG3 3.6
Realizzazione plinti di fondazione

366 456 91

OG3 3.7
Posa di palo di sostegno

366 463 98

OG3 3.9
Rinfianco e rinterro con escavatore (trincee nuovi cavidotti)

366 477 112

OG3 3.18 Realizzazione linea di contatto (ancoraggi a muro) 345 393 49

5
LAVORI SU SOSPENSIONE 457 547 91

OS27 5.1
Tracciamenti

457 463 7

OS27 5.2 Realizzazione linea di contatto e di alimentazione (rete sospensione) 457 547 91

6
LAVORI ALLACCI ELETTRICI E NUOVO SISTEMA TELECOMANDO 499 564 42

INTERVENTO 2C
SETTIMANE 

Realizzazione ampliamento impianto filoviario VIA ANTONIANA VIA FONTEVIVO

Sintesi Durata 

Durata

6
LAVORI ALLACCI ELETTRICI E NUOVO SISTEMA TELECOMANDO 499 564 42

OS27 6.2
Realizzazione linea di contatto e di alimentazione (stendimento cavi aerei)

499 533 35

OG3 6.5 Smantellamento cantiere 558 564 7

7
COLLAUDO ALL'ESERCIZIO 787 996 180

7.1
Collaudo in corso d'opera

7.2 Collaudo finale 787 966 180

INTERVENTO 2C
Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo Da giorno firma contratto per 161 giorni

Durata per acquisto materiali Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA  (giorno 121 da inizio) fino a giorno 302 da inizio per 182 giorni

Durata lavori in cantiere Da inizio tracciamento plinti isolati giorno 338 da inizio a giorno 564 da inizio per 223 giorni

Durata collaudo Da giorno smantellamento cantiere  (giorno  787 da inizio) fino a giorno 996 da inizio per 180 giorni collaudo finale; collaudo all'esercizio da giorno 787 a giorno 876 da inizio per 90 giorni

dal 
giorno

al 
giorno

Totale 
giorni

Categoria
COD.

Piano attività
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142

0
AFFIDAMENTO DEFINITIVO E PROGETTAZIONE 1 171 171

OS27 0.1
Firma contratto

1 14 14

OS27 0.2
Progettazione esecutiva

1 120 120

OS27 0.3 Approvazione progettazione esecutiva 121 171 51

2
ACQUISTO MATERIALI 21 302 182

OS27 2.5
Fornitura materiali per rete di sospensione, compreso box a terra e junction box a palo per connessioni cavi di diverso diametro

121 302 182

OS27 2.6
Fornitura pali di sostegno impianti filoviario

121 302 182

OG3 2.7 Formitura di materiali per ancoraggi  a muro 121 176 56

3
LAVORI EDILI 569 617 47

OG3 3.1
Tracciamenti (plinti isolati)

569 575 7

OG3 3.2
Allestimento recinzione area cantiere

569 575 7

OG3 3.3
Scavi a trincea con escavatore

576 596 21

OG3 3.4
Trasporto e smaltimento materiali da scavi

576 596 21

OG3 3.5
Fondazioni in cls armato (platea nuova SSE e plinti)

583 603 21

OG3 3.6
Realizzazione plinti di fondazione

590 610 21

OG3 3.7
Posa di palo di sostegno

590 617 28

OG3 3.9
Rinfianco e rinterro con escavatore (trincee nuovi cavidotti)

590 617 28

OG3 3.18 Realizzazione linea di contatto (ancoraggi a muro) 569 617 35

5
LAVORI SU SOSPENSIONE 604 659 56

OS27 5.1
Tracciamenti

604 617 14

OS27 5.2 Realizzazione linea di contatto e di alimentazione (rete sospensione) 604 659 56

6 611 666 42

SETTIMANE 

Realizzazione ampliamento impianto filoviario CURVA VIA XXIV MAGGIO VIA SAN CIPRIANO
INTERVENTO 2D

Sintesi Durata 

Durata

OS27 Realizzazione linea di contatto e di alimentazione (rete sospensione)

6
LAVORI ALLACCI ELETTRICI E NUOVO SISTEMA TELECOMANDO 611 666 42

OS27 6.2
Realizzazione linea di contatto e di alimentazione (stendimento cavi aerei)

611 645 35

OG3 6.5 Smantellamento cantiere 660 666 7

7
COLLAUDO ALL'ESERCIZIO 787 996 180

7.1
Collaudo in corso d'opera

7.2 Collaudo finale 787 966 180

INTERVENTO 2D
Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo Da giorno firma contratto per 161 giorni

Durata per acquisto materiali Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA  (giorno 121 da inizio) fino a giorno 302 da inizio per 182 giorni

Durata lavori in cantiere Da inizio tracciamento plinti isolati giorno 569 da inizio a giorno 666 da inizio per 98 giorni

Sintesi Durata 
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ATC Mob. Park S.p.A. INTERVENTO 1.2.a.FILOVIA (C.U.P.: G47J18000290001)
PROGETTO DEFINITIVO

CRONOPROGRAMMA 

UT
gz

Durata collaudo Da giorno smantellamento cantiere  (giorno  787 da inizio) fino a giorno 966 da inizio per 180 giorni collaudo finale; collaudo all'esercizio da giorno 787 a giorno 876 da inizio per 90 giorni

dal 
giorno

al 
giorno

Totale 
giorni

Categoria
COD.

Piano attività
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142

0
AFFIDAMENTO DEFINITIVO E PROGETTAZIONE 1 171 171

OS27 0.1
Firma contratto

1 14 14

OS27 0.2
Progettazione esecutiva

1 120 120

OS27 0.3 Approvazione progettazione esecutiva 121 171 51

2
ACQUISTO MATERIALI 121 302 182

OS27 2.5
Fornitura materiali per rete di sospensione, compreso box a terra e junction box a palo per connessioni cavi di diverso diametro

121 302 182

OS27 2.6 Fornitura pali di sostegno impianti filoviario 121 302 182

LAVORI EDILI 618 673 56

OG3 3.1
Tracciamenti (plinti isolati)

618 624 7

OG3 3.2
Allestimento recinzione area cantiere

618 624 7

OG3 3.3
Scavi a trincea con escavatore

625 645 21

OG3 3.4
Trasporto e smaltimento materiali da scavi

632 652 21

OG3 3.5
Fondazioni in cls armato (platea nuova SSE e plinti)

632 659 28

OG3 3.6
Realizzazione plinti di fondazione

639 666 28

OG3 3.7
Posa di palo di sostegno

646 673 28

OG3 3.9 Rinfianco e rinterro con escavatore (trincee nuovi cavidotti) 639 673 35

5
LAVORI SU SOSPENSIONE 660 701 42

OS27 5.1
Tracciamenti

660 666 7

OS27 5.2 Realizzazione linea di contatto e di alimentazione (rete sospensione) 660 701 42

6
LAVORI ALLACCI ELETTRICI E NUOVO SISTEMA TELECOMANDO 674 708 28

OS27 6.2
Realizzazione linea di contatto e di alimentazione (stendimento cavi aerei)

674 694 21

OG3 6.5 Smantellamento cantiere 702 708 7

7
COLLAUDO ALL'ESERCIZIO 787 996 180

7.1

SETTIMANE 

Realizzazione rinnovo impianto filoviario DIVERSI PUNTI E ampliamento impianto INTERNO SITO VIA LUNIGIANA
INTERVENTO 2E

Durata
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COLLAUDO ALL'ESERCIZIO

7.1
Collaudo in corso d'opera

7.2 Collaudo finale 787 966 180

INTERVENTO 2E
Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo Da giorno firma contratto per 161 giorni

Durata per acquisto materiali Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA  (giorno 121 da inizio) fino a giorno 302 da inizio per 182 giorni

Durata lavori in cantiere Da inizio tracciamento plinti isolati giorno 618 da inizio a giorno 708 da inizio per 91 giorni

Durata collaudo Da giorno smantellamento cantiere  (giorno  787 da inizio) fino a giorno 966 da inizio per 180 giorni collaudo finale; collaudo all'esercizio da giorno 787 a giorno 876 da inizio per 90 giorni

dal 
giorno

al 
giorno

Totale 
giorni

Categoria
COD.

Piano attività
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142

0
AFFIDAMENTO DEFINITIVO E PROGETTAZIONE 1 171 171

OS27 0.1
Firma contratto

1 14 14

OS27 0.2
Progettazione esecutiva

1 120 120

OS27 0.3 Approvazione progettazione esecutiva 121 171 51

2
ACQUISTO MATERIALI 121 302 182

OS27 2.5
Fornitura materiali per rete di sospensione, compreso box a terra e junction box a palo per connessioni cavi di diverso diametro, unità PLF e UTL

121 302 182

OS27 2.7 Formitura di materiali per ancoraggi  a muro 121 176 56

LAVORI EDILI 667 736 70

OG3 3.2
Allestimento recinzione area cantiere

667 736 70

OG3 3.18 Realizzazione sospensione (ancoraggi a muro) 667 736 70

5
LAVORI SU SOSPENSIONE 674 750 77

OS27 5.2 Realizzazione linea di contatto e di alimentazione (rete sospensione) e installazione unità PLF e UTL 674 750 77

6 LAVORI ALLACCI ELETTRICI E NUOVO SISTEMA TELECOMANDO 744 757 14

OG3 6.5 Smantellamento cantiere 744 757 14

7
COLLAUDO ALL'ESERCIZIO 787 996 180

7.1
Collaudo in corso d'opera

SETTIMANE 

Realizzazione sistema PLF controllo continuità meccanica impianto filoviario
INTERVENTO 3

Sintesi Durata 

Durata

7.1
Collaudo in corso d'opera

7.2 Collaudo finale 787 966 180

INTERVENTO 3
Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo Da giorno firma contratto per 120 giorni

Durata per acquisto materiali Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA  (giorno 121 da inizio) fino a giorno 302 da inizio per 182 giorni

Durata lavori in cantiere Da inizio allestimento cantiere giorno 667 da inizio a giorno 757 da inizio per 91 giorni

Durata collaudo Da giorno smantellamento cantiere  (giorno  787 da inizio) fino a giorno 966 da inizio per 180 giorni collaudo finale; collaudo all'esercizio da giorno 787 a giorno 876 da inizio per 90 giorni

LEGENDA

INTERVENTI PREVISTI PROGETTO DEFINITIVO:

1 A Nuova SSE Via Parma
1 B Adeguamento SSE Canaleto
1 C Adeguamento SSE Via Milano
2 A Ampliamento impianto Migliarina FS
2 B Completamento impianto tratto da incrocio Migliarina a Felettino
2 C Ampliamento impianto Da Via Veneto a Via Fontevivo incrocio Via Vailunga
2 D Ampliamento impianto nuova curva Via XXIV Maggio Via San Cipriano
2 E Rinnovo filovia esistente e Ampliamento impianto interno a sito Via Lunigiana
3 Sistema di Controllo Continuità della linea

Attività svolte in cantiere

INTERVENTI ESTERNI AL PROGETTO DEFINITIVO VINCOLI TEMPORALI DEL CANTIERE:

1 A Nuova SSE Via Parma VOCE  - 4.1 Lavori nuova fornitura ENEL 
1 B Adeguamento SSE Canaletto VOCE - 4.1 Lavori nuova fornitura ENEL (tempo disponibile per incremento potenza fornitura)
1 C Adeguamento SSE Via Milano VOCE  - 4.1 Lavori nuova fornitura ENEL (tempo disponibile per incremento potenza fornitura)
2 A Ampliamento impianto Migliarina FS - VOCE 7.1 Lavori sistemazione Piazzale esterno e viabilità esterna Stazione FS MIGLIARINA (tempo disponibili per effettuare lavori)

ATC MP
Stefano SCIURPA

Sintesi Durata 

Rev.4 del 29/09/2022 3 di 3


