ATC Mobilita e Parcheggi S.p.A. Comune della Spezia

Intervento per la realizzazione di nuove linee filoviarie e estensione di linee esistenti per il potenziamento del servizio nel Comune della SPEZIA, in
attuazione del Piano Urbano della Mobilita Sostenibile (C.U.P.: G47C20000100001)

1.2.a - FILOVIA (C.U.P.:D47J18000290001)
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Citta della Spezia

INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE LINEE FILOVIARIE ED ESTENSIONE DELLE LINEE ESISTENTI PER IL
POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DEL COMUNE DELLA SPEZIA, IN ATTUAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA
MOBILITA SOSTENIBILE

SUBINTERVENTO 1.2.a FILOVIA (C.U.P: G47J18000290001):

potenziamento dell’infrastruttura dell'impianto filoviario urbano della Spezia
PROGETTO DEFINITIVO

14 - CRONOPROGRAMMA PROGETTO

Il progettista Il Committente
Dott. Ing. G. Zanelli Dott. Ing. S. Sciurpa

SOGGETTO BENEFICIARIO: COMUNE DELLA SPEZIA
SOGGETTO ATTUATORE: ATC Mobilita e Parcheggi S.p.A.
Finanziato con il Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinate al Trasporto Rapido di Massa
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ATC Mob. Park SpA INTERVENTO 1.28,ELGVIA (CUP: 0474180200001

ETTO DEFINTIVO

CRONOPROGRAMMA
INTERVENTO 1A
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Sintest INTERVENTO 1A Durata
Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo Da giorno firma contratto per 120' giorni
Durata per acquisto materiali Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA (giorno 120 da inizio) fino a giorno 435 da inizio per 315 giorni
Durata vincolo esterno: sistemazione piazzale STAZIONE MIGLIARINA FS Da giorno firma contratto (giorno 1 da inizio) fino a giorno 420 da inizio inizilavori cantiere per 420 giorni
Durata lavori in cantiere Da installazione ganci a muro (giorno 179 da inizio) per 7 giorni e poi da giorno 380 a giorno 540 da inizio per 167 giorni
Durata collaudo Da giorno smantellamento cantiere (giorno 534 da inizio) fino a giorno 638 da inizio per 105 giorni collaudo in corso d'opera NUOVA SSE e da giorno smantellamento cantiere SSE VIA MILANO (INTERVNETO 1B giorno 787 da inizio) fino a giorno 966 da inizio per collaudo finale 180 giorni; collaudo all'esercizio da giorno 787 a giorno 876 da inizio per 90 giorni
Durat: ‘Adeguamento SOTTOSTAZIONE ELETTRICA VIA MILANO, nuove linee di alimentazione (feeders alimentazione) da SSE a impianto esistente e manutenzione straordinaria edificio SSE
INTERVENTO 1B d ! d ,
> I
ogy | 312 local Al o Gl
ocs |31 gl AL e GM).
e ]
5 T RCIED
“ o [ [l [ [T T[T T[T [ [ TTTTTTT] [T TTTTTT
5 0 [ 72| 2t
= woloel o [ [ [ [ [T TP T T PT P TP P P P P P PP PP P PP PP PP PP TTTT
wo (| el (| [ (1 1 (010 T T T T T T T T T T T 1]
660 | 792 | 133
730 | 150 | a1 1
g
ocot| e B
s o1 W
7 787 | 966 | 180
7 wlwalwl [T TP O TP TP PP PP PP P PP PP P P PP PP P PP P PP PP PP P TP PP TTTT
72 Jeimer e Er N T T T A
Sintest INTERVENTO 1B Durata
Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo Da giorno firma contratto per 120' giorni
Durata per acquisto materiali Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA (giorno 120 da inizio) fino a giorno 435 da inizio per 315 giorni
Durata lavori in cantiere Da installazione ganci a muro (giorno 171 da inizio) per 7 giomi e poi da giorno 639 a giorno 792 da inizio per 153 giorni
Durata collaudo all'esercizio Da smantellamento cantiere da giorno 787 a giorno 966 da inizio per 180 giorni (6 mesi)
Durata collaudo Da giorno smantellamento cantiere (giorno 787 da inizio) fino a giorno 966 da inizio per 180 giorni collaudo finale; collaudo all'esercizio da giorno 787 a giorno 876 da inizio per 90 giorni
Adeguamento SOTTOSTAZIONE ELETTRICA CANALETTO, nuove linee di alimentazione della SSE da Cabina ENEL e manutenzione straordinaria edificio SSE
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Sintesi INTERVENTO 1C Durata
Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo Da giorno firma contratto per 120 giorni
Durata per acquisto materiali Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA (giorno 162 da inizio) fino a giorno 476 da inizio per 315 giorni
Durata lavori in cantiere Da inizio installazioni interne a SSE esistente giorno 582 da inizio a giorno 707 da inizio per 126 giorni
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ATC Mob. Park SpA

Durata collaudo ‘Da giomo smantellamento cantiere (giomo 701 da inizio) fino a giorno 805 da inizio per 105 giorni collaudo in corso d'opera SSE CANALETTO e da giomo smantellamento cantiere SSE VIA MILANO (INTERVENTO 1B giomo 787 da inizio) fino a giormo 966 da inizio per collaudo finale 180 giomi; collaudo all'esercizio da giono 787 a giomo 876 da inizio per 90 giorni

Durata Realizzazione ampliamento impianto filoviario STAZIONE MIGLIARINA FS

INTERVENTO 2A
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Sintesi INTERVENTO 2A Durata

Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo Da giorno firma contratto per 161 giorni

Durata per acquisto materiali Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA (giorno 121 da inizio) fino a giorno 302 da inizio per 182 giorni

Durata lavori in cantiere Da inizio tracciamento plinti isolati giorno 478 da inizio a giomo 597 da inizio per 119 giorni

Durata collaudo Da giomo smantellamento cantiere (giorno 787 da inizio) fino a giorno 966 da inizio per 180 giomi collaudo finale; collaudo all'esercizio da giomo 787 a giomo 876 da inizio per 90 giomi

Durata Realizzazione completamento impianto filoviario FELETTINO

INTERVENTO 2B
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Sintesi INTERVENTO 2B Durata
Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo Da giorno firma contratto per 161 giorni
Durata per acquisto materiali Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA (giorno 121 da inizio) fino a giorno 302 da inizio per 182 giorni
Durata lavori in cantiere Da inizio tracciamento plinti isolati giomno 303 da inizio a giomo 428 da inizio per 126 giomni
Durata collaudo Da giorno smantellamento cantiere (giorno 787 da inizio) fino a giorno 966 da inizio per 180 gioni collaudo finale; collaudo all'esercizio da giomo 787 a giomo 876 da inizio per 90 giorni

Realizzazione ampliamento impianto filoviario VIA ANTONIANA VIA FONTEVIVO

Durata

INTERVENTO 2C
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Sintesi INTERVENTO 2C Durata
Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo Da giorno firma contratto per 161 giorni
Durata per acquisto materiali Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA (giorno 121 da inizio) fino a giorno 302 da inizio per 182 giorni
Durata lavori in cantiere Da inizio tracciamento plinti isolati giorno 338 da inizio a giorno 564 da inizio per 223 giorni
Durata collaudo Da giorno smantellamento cantiere (giorno 787 da inizio) fino a giorno 996 da inizio per 180 giorni collaudo finale; collaudo all'esercizio da giorno 787 a giorno 876 da inizio per 90 giorni

Durata Realizzazione ampliamento impianto filoviario CURVA VIA XXIV MAGGIO VIA SAN CIPRIANO

INTERVENTO 2D
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Sintesi INTERVENTO 2D Durata
Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo Da giomo firma contratto per 161 giomni
Durata per acquisto materiali Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA (giorno 121 da inizio) fino a giorno 302 da inizio per 182 giorni
Durata lavori in cantiere Da inizio tracciamento plinti isolati giorno 569 da inizio a giorno 666 da inizio per 98 giorni
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ATC Mob. Park SpA INTERVENTO 1.2 FILOVIA (C.UP.: G47418000280001) ur
PROGE 0 Ed

ETTO DEFINTIVO
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Durata collaudo Da giorno smantellamento cantiere (giorno 787 da inizio) fino a giormo 966 da inizio per 180 giomi collaudo finale; collaudo all'esercizio da giomo 787 a giomo 876 da inizio per 90 giorni

Durata Realizzazione rinnovo impianto filoviario DIVERS| PUNTI E ampliamento impianto INTERNO SITO VIA LUNIGIANA

INTERVENTO 2E
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Sintesi INTERVENTO 2E Durata
Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo Da giorno firma contratto per 161 giorni
Durata per acquisto materiali Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA (giorno 121 da inizio) fino a giorno 302 da inizio per 182 giorni
Durata lavori in cantiere Da inizio tracciamento plinti isolati giorno 618 da inizio a giorno 708 da inizio per 91 giorni
Durata collaudo Da giorno smantellamento cantiere (giorno 787 da inizio) fino a giorno 966 da inizio per 180 giorni collaudo finale; collaudo all'esercizio da giorno 787 a giorno 876 da inizio per 90 giorni

Durata Realizzazione sistema PLF controllo conti impianto filoviario
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Sintesi INTERVENTO 3 Durata
Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo Da giorno firma contratto per 120 giorni
Durata per acquisto materiali Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA (giorno 121 da inizio) fino a giorno 302 da inizio per 182 giorni
Durata lavori in cantiere Da inizio allestimento cantiere giomo 667 da inizio a giomo 757 da inizio per 91 giomi
Durata collaudo Da giorno smantellamento cantiere (giorno 787 da inizio) fino a giorno 966 da inizio per 180 gioni collaudo finale; collaudo all'esercizio da giomo 787 a giomo 876 da inizio per 90 giorni

[ [T [ ATC MP.
| 1 1 Stefano SCIURPA

LEGENDA

INTERVENTI PREVISTI PROGETTO DEFINITIVO:

1 A NuovaSSEViaParma
1 B Adeauamento SSE Canaleto
1 C Adeauamento SSE Via Milano
2 A Amoliamento imoianto Mialiarina FS
2 8 Felettino
2 Via Ve Vailunaa
2 D Amoliamento imoianto nuova curva Via XXIV Maagio Via San Cipriano
2 e unigiana
3 Sistema di Controllo Continuita della linea

[ Attivita svolte in cantiere

INTERVENTI ESTERNI AL PROGETTO DEFINITIVO VINCOLI TEMPORALI DEL CANTIERE:

1 A NuovaSSEVia Parma VOCE -4.1 Lavorl nuova fornitura ENEL
s voci worl ENEL
1 C Adeauamento SSE Via Milano VOCE -4.1 Lavori ENEL
2 A ~VOCE7.AL IARN) per
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