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1.2.a FILOVIA gz

CRONOPROGRAMMA
SINTESI RIEPILOGATIVA

NOTA ESPLICATIVA CRONOPROGRAMMA

Il presente CRONOPROGRAMMA é elaborato sulla base delle informazioni in possesso in questa fase del processo di Progettazione (dove non & ancora conosciuta la ditta affidataria / esecutrice
e la sua organizzazione interna e la sua organizzazione nel cantiere): il documento, quindi, fissa i termini delle diverse fasi dei lavori (come indicati nelle righe seguenti) ma entro 10 giorni dalla

consegna dei lavori (vedi Art. 2.15 Capitolato Speciale d'Appalto e Art. 6 Scheda di Contratto) I'appaltatore deve presentare alla Direzione dei Lavori una proposta di programma di
esecuzione dei lavori, elaborato in coerenza con il presente CRONOPROGRAMMA.

Il giorno 1 del CRONOPROGRAMMA corrisponde alla data di firma del contratto (prevista entro 60 giorni dalla data di efficacia dell'affidamento, vedi Art. 1.5 Capitolato Speciale Appalto)

La PROGETTAZIONE ESECUTIVA deve concludersi entro 161 giorni dalla firma del contratto

A conclusione della Progettazione Esecutiva la ditta affidataria puo gia iniziare a procedere con I'approvvigionamento di alcuni materiali di progetto.

Entro 49 giorni dalla consegna la PROGETTAZIONE ESECUTIVA viene verificata, controllata e, in caso di esito positivo del controllo, viene emesso un verbale di approvazione e inviato alla ditta
Affidataria (vedi Art. 2.7 CSP e Art. 5 Schema di Contratto)

Entro 7 giorni dal verbale di approvazione della Progettazione Esecutiva viene emesso dalla Direzione Lavori il verbale di consegna dei lavori (Art. 2.14 CSP e Art.5 SC).

Entro 623 giorni dal verbale di consegna dei lavori, i lavori devono essere conclusi (la ditta Appaltatrice deve emettere il verbale Ultimazione Lavori, salvo proroghe o interruzioni; vedi Art. 2.14
CSP e Art.5 SC)

Entro 6 mesi (180 giorni) dal verbale ultimazione lavori deve concludersi il collaudo dei lavori (Art. 2.23 CSP e Art. 20 SC)

Durante I'esecuzione dei lavori I'impianto filoviario urbano deve rimanere in esercizio, salvo interruzioni limitate di durata minima, matenendo in esercizio sempre almeno 2 SSE che alimentano
I'impianto, quindi: I'esecuzione dei lavori della nuova SSE PARMA (INTERVENTO 2 A), I'esecuzione degli adeguamenti delle 2 SSE esistenti VIA MILANO (INTERVENTO 2B) e CANALETTO
(INTERVENTO 2C) non devono sovrapporsi temporalmente; sono previsti collaudo all'esercizio in corso d'opera delle SSE PARMA e della SSE CANALETTO.

L'INTERVENTO 2A di ampliamento dell'impianto filoviario STAZIONE MIGLIARINA FS ¢ previsto come ultimo degli interventi di ampliamento della linea filoviari per cosentire il completamento dei
lavori di sistemazione del piazzale antistante la STAZIONE MIGLIARINA FS.
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CRONOPROGRAMMA
SINTESI RIEPILOGATIVA

PROGETTO COMPLETO

Durata

Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da
Progetto Definifivo per applicazioni penali

Da giorno firma contratto per 161 giorni

Durata per acquisto materiali

Durata lavori in cantiere (tempi per applicazione PSC)

Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA (giorno 162 da
inizio) fino a giorno 476 da inizio per 315 giorni

Da giorno verbale approvazione Progettazione definitivi e consegna cantiere
(giorno 211 da inizio) fino a giorno 833 da inizio (fine INTERVENTO 1B) per
623 giorni

Da installazione ganci a muro (giorno 219 da inizio) per 7 giorni e poi da
giorno 344 da inizio (inizio lavori INTERVENTO 2B) fino a giorno 833 da inizio
(fine INTERVENTO 1B) per 497 giorni

Durata collaudo

Da giorno smantellamento cantiere INTERVENTO 1B (giorno 827 da inizio)
fino a giorno 1006 da inizio per 180 giorni collaudo finale
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INTERVENTO 1A

Durata

Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo

Da giorno affidamento definitivo per 210 giorni

Durata per acquisto materiali

Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA (giorno 162 da inizio) fino a giorno 476
da inizio per 315 giorni

Durata esecuzione lavori in cantiere

Da installazione ganci a muro (giorno 219 da inizio) per 7 giorni e poi da giorno 421 a giorno 581 da
inizio per 161 giorni

Durata collaudo

Da giorno smantellamento cantiere (giorno 575 da inizio) fino a giorno 679 da inizio per 105 giorni
collaudo in corso d'opera NUOVA SSE e da giorno smantellamento cantiere SSE VIA MILANO
(INTERVENTO 1B giorno 827 da inizio) fino a giorno 1006 da inizio per collaudo finale 180 giorni

INTERVENTO 1B

Durata

Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo

Da giorno firma contratto per 161 giorni

Durata per acquisto materiali

Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA (giorno 162 da inizio) fino a giorno 476
da inizio per 315 giorni

Durata esecuzione lavori in cantiere

Da installazione ganci a muro (giorno 219 da inizio) per 7 giorni e poi da giorno 680 a giorno 833 da
inizio per 153 giorni

Durata collaudo

Da giorno smantellamento cantiere (giorno 827 da inizio) fino a giorno 1006 da inizio per 180 giorni
collaudo finale
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INTERVENTO 1C

Durata

Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo

Da giorno firma contratto per 161 giorni

Durata per acquisto materiali

Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA (giorno 162 da inizio) fino a giorno 476
da inizio per 315 giorni

Durata esecuzione lavori in cantiere

Da inizio installazioni interne a SSE esistente giorno 582 da inizio a giorno 707 da inizio per 126
giorni

Durata collaudo

Da giorno smantellamento cantiere (giorno 701 da inizio) fino a giorno 805 da inizio per 105 giorni
collaudo in corso d'opera SSE CANALETTO e da giorno smantellamento cantiere SSE VIA
MILANO (INTERVENTO 1B giorno 827 da inizio) fino a giorno 1006 da inizio per collaudo finale 180
giorni

INTERVENTO 2A

Durata

Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo

Da giorno firma contratto per 161 giorni

Durata per acquisto materiali

Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA (giorno 162 da inizio) fino a giorno 343
da inizio per 182 giorni

Durata esecuzione lavori in cantiere

Da inizio tracciamento plinti isolati giorno 519 da inizio a giorno 637 da inizio per 119 giorni

Durata collaudo

Da giorno smantellamento cantiere INTERVENTO 1B (giorno 827 da inizio) fino a giorno 994 da
inizio per 168 giorni collaudo finale
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INTERVENTO 2B

Durata

Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo

Da giorno firma contratto per 161 giorni

Durata per acquisto materiali

Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA (giorno 162 da inizio) fino a giorno 343
da inizio per 182 giorni

Durata esecuzione lavori in cantiere

Da inizio tracciamento plinti isolati giorno 344 da inizio a giorno 469 da inizio per 126 giorni

Durata collaudo

Da giorno smantellamento cantiere INTERVENTO 1B (giorno 827 da inizio) fino a giorno 1006 da
inizio per 180 giorni collaudo finale

INTERVENTO 2C

Durata

Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo

Da giorno firma contratto per 161 giorni

Durata per acquisto materiali

Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA (giorno 162 da inizio) fino a giorno 343
da inizio per 182 giorni

Durata esecuzione lavori in cantiere

Da inizio tracciamento plinti isolati giorno 379 da inizio a giorno 595 da inizio per 216 giorni

Durata collaudo

Da giorno smantellamento cantiere INTERVENTO 1B (giorno 827 da inizio) fino a giorno 1006 da
inizio per 180 giorni collaudo finale

INTERVENTO 2D

Durata

Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo

Da giorno firma contratto per 161 giorni

Durata per acquisto materiali

Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA (giorno 162 da inizio) fino a giorno 343
da inizio per 182 giorni

Durata esecuzione lavori in cantiere

Da inizio tracciamento plinti isolati giorno 610 da inizio a giorno 707 da inizio per 98 giorni

Durata collaudo

Da giorno smantellamento cantiere INTERVENTO 1B (giorno 827 da inizio) fino a giorno 1006 da
inizio per 180 giorni collaudo finale
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INTERVENTO 2E

Durata

Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo

Da giorno firma contratto per 161 giorni

Durata per acquisto materiali

Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA (giorno 162 da inizio) fino a giorno 343
da inizio per 182 giorni

Durata esecuzione lavori in cantiere

Da inizio tracciamento plinti isolati giorno 659 da inizio a giorno 749 da inizio per 91 giorni

Durata collaudo

Da giorno smantellamento cantiere INTERVENTO 1B (giorno 827 da inizio) fino a giorno 1006 da
inizio per 180 giorni collaudo finale

INTERVENTO 3

Durata

Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo

Da giorno firma contratto per 161 giorni

Durata per acquisto materiali

Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA (giorno 162 da inizio) fino a giorno 343
da inizio per 182 giorni

Durata esecuzione lavori in cantiere

Da inizio allestimento cantiere giorno 708 da inizio a giorno 798 da inizio per 91 giorni

Durata collaudo

Da giorno smantellamento cantiere INTERVENTO 1B (giorno 827 da inizio) fino a giorno 1006 da
inizio per 180 giorni collaudo finale
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CRONOPROGRAMMA
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SUCCESIONE TEMPORALE INTERVENTI Da giorno agiorno Durata
PROGETTAZIONE ESECUTIVA (comune a tutti INTERVENTI) 1 161 161
ACQUISTO MATERIALI (comune a tutti INTERVENTI) 162 343 182
INTERVENTO 1A (sono installazione ganci a muro) 219 225 7
INTERVENTO 1B (sono installazione ganci a muro) 219 225 7
INTERVENTO 2B 344 469 126
INTERVENTO 2C 379 595 216
INTERVENTO 1A 421 581 161
INTERVENTO 2A 519 637 119
INTERVENTO 1C 582 707 126
INTERVENTO 2D 610 707 98
INTERVENTO 2E 659 749 91
INTERVENTO 1B 680 833 153
INTERVENTO 3 708 798 91
COLLAUDO FINALE 827 1006 180
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