FASE 1 attiVité: allestimento cantiere (recinzione e box) - tracciamento platea

- pavimentazione autobloccanti (demolizione pavimentazione e recupero blocchetti) - scavi con

escavatore - trasporto materiali da scavi - rinfianco e rinterro - posa tubazioni elettriche ingresso in platea fondazioni - esecuzione platea fondazione).

Area eVidenZiate in nggIO é dISponIbili per meZZi d'Opera preV|Sti ne"a fase: prima escavatore, con autocarro per

movimentazione terra, poi autobetoniera per getto platea fondazione.

LEGENDA Il materiale prodotto dalla scavo viene direttamente caricato su autocarro per l'invio a discarica
recinzione di cantiere  gutorizzata (vedi Relazione specialistica "Gestione Materie).

box di cantiere In questa fase sono previsti anche gli scavi della parte iniziale delle 2 linee interrate dei feeders (tratto

interno all'area di cantiere) e il relativo riempimento dello scavo. Per la cantlerizzazione per
I'esecuzione delle 2 linee si veda la TAVOLA PSC.4)

ingressi / uscite nella
recinzione di cantiere

Nell'area di cantiere non e consentito l'ingresso di veicoli privati, non di cantiere (e disponibile Il
parcheggio in Piazza Baratta).

viabilita interna al

cantiere
Nell'area di cantiere e localizzata su un'area prima utilizzata come parcheggio aperto a tutti senza
limitazioni di tonnellaggio e di dimensioni: I'accesso all'area, quindi, dei mezzi di cantiere puo avvenire

area occupazione _ _ _ _ _ _

temporanea lungo le vie di transito del parcheggio esistenti.
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Intervento per la realizzazione di nuove linee filoviarie ed
estensione di linee esistenti per il potenziamento del
servizio nel Comune della Spezia, in attuazione al Piano
Urbano della Mobilita Sostenibile.

PROGETTO DEFINITIVO rﬁ/ﬁ area pedona|e con
INTERVENTO 1A Realizzazione nuova panchine
SSE PARMA in piazza Baratta -
Indicazione area di cantiere FASE 1
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TAVOLA PSC.1 scala 1: 100
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