L'organizzazione delle opere di scavo delle trincee interrate e dei plinti di fondazione prevedono che tutte le operazioni di "scavo - posa in opera -
ripristino”, siano eseguite nell'arco di una singola giornata di lavoro in modo che al suo termine non rimangano scavi aperti

Attivita previste per realizzazione cavidotto interrato e dei plinti di fondazione: allestimento cantiere (recinzione che si muove lungo
scavo e delimitazioni ) - tracciamento trincea o plinto - scavi con escavatore - trasporto materiali da scavi - posa tubazioni elettriche -

getto platea fondazione o riempimento scavo - rinfianco e rinterro - messa in opera palo in fondazione e sabbiatura - sigillatura vano
L E G E N DA palo e ripristino pavimentazione).
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Le regole da seguire sono indicate nel PSC. Si evidenzia che mentre I'escavatore ha il braccio in moto nessuno deve entrare nello
recinzione di cantiere scavo. Prima dell'ingresso nello scavo e obbligatorio che il CSE verifichi la stabilita delle pareti scavo e autorizzi la discesa nello scavo SEZIONE SCAVO SU STRADA (esempio
oppure autorizzi la discesa solo dopo aver messo nello scavo delle idonee paratie di consolidamento delle pareti. linea 2 feeders Via Forli 8 conduttori)
Nell'area di cantiere su strada non devono essere lasciati accumuli di terra o materiale inerte quando il cantiere e chiuso.
25 box di cantiere
2 \ Deve essere limitato il piu possibile I'area di ingombro della strada sia nel tempo che nello spazio.

N

Tutti gli operatori presenti in cantiere devono sempre indossare indumenti ad alta visibilita (almeno in CLASSE Il) anche

_ _ _ se sono all'interno del cantiere delimitato da recinzione.
ingressi / uscite nella

recinzione di cantiere FASE 2 RIEMPIMENTO DELLO SCAVO
FASE 0 CANTIERE CHIUSO Area di cantiere
I imi H : 2 . L ioni di riempimento della tri dono la stesa di ivi strati di teriale: pri trato inerti materiale di (tout- t stabilizzato)
Alrea daz'alsc'_a" e delimitata quando il cantiere & chiuso (mettere iron 20 om. secondo sirato 40 om sabbia (collocata intomo a cavidofti), ferze strato conglomerato cementizio, quarte strato conglomerate cementisio fipo cellulare di
1 1 icihhilit~ = ist tolivellante (ti fill te)., E' isto l'arri i ti dei ti icoli: i inerti bbia, tobetoni | t tizio,
viabilita interna al almeno 2 luci lampeggianti per visibilita notturna del cantiere) autobetoniora con fllloreate. | costipazione dai primi 2 strati di materialo viens sseguita con Ia berma dell'escavators, Par ogni plinto oi proveds 1a messs in opera del

- . . . N s . . . . .. ) . tubo a centro scavo e il getto del plinto.
Oltre alla recinzione di cantiere disposta come indicato € obbligatorio predisporre la segnaletica stradale seguendo le indicazioni dell'lstruzione Operativa 10S.11

cantiere applicando la TAVOLA 60) del Mod. 1 (lavori a fianco della banchina). Oltre alla recinzione di cantiere disposta come indicato & obbligatorio predisporre la segnaletica stradale seguendo le indicazioni dell'lstruzione Operativa 10S.11

applicando la TAVOLA 60) del Mod. 1 (lavori a fianco della banchina).
area lasciata per tubazioni

elettriche uscenti da scavo In dipendenza dell'organizzazione della ditta esecutrice & prevedibile anche un'area del cantiere per lo stoccaggio del materiale inerte (misto cava e sabbia).

A fine giornata, tuttavia, nell'area di cantiere non devono rimanere cumuli di materiale inerte su strada, ma il materiale avanzato deve essere nuovamente
caricato su camion di trasporto (con escavatore) in attesa del suo utilizzo il giorno succesivo.

Scavo rimasto aperto (lungo circa
90 cm per larghezza scavo)

Porzione di scavo gia riempito (fi llo strato di : - - t
area occu pazione fillcreate -10 cm da pialzonllz:'ac;(a;:)o ST Tratto in fase di riempimento rea manovia escavatore
temporanea marciapiede \
90 . .
120 6 \ marciapiede
e S \\
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area per 600 Tratto linea interrata - —MM 7%/////// .
stoccaggio ancora da realizzare @ RS S L LSl L PP T e e e e e e
mate I'iale Porzione di scavo gia riempito (fino allo = = .y . Zare cassone tr rt / . .
strato di fillcreate -10 cm da piano stradale) dll’eZIOne avanzamento (gla traCC|ata) cabina aspo o ; Tratto Ilnea Interrata
[ " = » / (32
fronte scavo Lnerh In cantiere 8 ancora da realizzare
direzione avanzamento (gia tracciata)
area per mezzi STRADA (Via Forlii per INTERVENTO 1A o TAVOLE 1A.2 - 1A.3 1A.8, cortile autocarro 1200 fronte scavo
' _ . Interno Per INTERVENTO 1B TAVOLA 1B.1; per INTERVENTI 2A 2B 2C 2D 2E i
d'opera in cantiere strade interessate da plinti presenti in TAVOLE 2 di ogni INTERVENTO) area disponibile per sosta autocarro, STRADA (via Forlii per INTERVENTO 1A o TAVOLE 1A.2 - 1A.3 1A.8, cortile
marciapiede stoniera (un veicolo alla volta) interno Per INTERVENTO 1B TAVOLA 1B.1; per INTERVENTI 2A 2B 2C 2D 2E
p strade interessate da plinti presenti in TAVOLE 2 di ogni INTERVENTO)
FASE 3 ASFALTATURA (STRATO USURA)
r r attrezzatur ' '
area per attrezzature FASE 1 SCAVO E TRASPORTO IN DISCARICA Area di cantiere
dl Cantlere Area di Cantiere Le operazioni di asfaltatura avviene quando il cavidotto é terminato e resta solo da riempire I'ultimo strato..
Oltre alla recinzione di cantiere disposta come indicato & obbligatorio predisporre la segnaletica stradale seguendo le indicazioni dell'lstruzione Operativa 10S.11
Lo scavo deve procedere insieme al successivo riempimento, compreso la stesa delle tubazioni elettriche. Indicativamente a fine giornata tutto lo scavo eseguito deve applicando la TAVOLA 60) del Mod. 1 (lavori a fianco della banchina).
" essere chiuso eccettuato per il fronte scavo con le tubazioni elettriche in eccesso che escono dalla scavo pronte alla connessione tramite manicotto con il successivo
o spezzone di tubazione. Ogni plinto di fondazione deve essere gettato prima della fine della giornata di lavoro (non devono rimanere scavi di plinti aperti nella notte. La
" lunghezza dello scavo giornaliero dipende dalla produttivita giornaliera della ditta esecutrice. Si stimano 6-7 metri di avanzamento giornaliero e 3 plinti scavati al
giorno.
A{/ch aiu0|e eSiSte ntl (Con Oltre: alla recinzione di cantiere disposta come indicato e °'°'°"93t°”° predisporre la segnaletica stradale seguendo le indicazioni dell'lstruzione Operativa 10S.11 In dipendenza dell'organizzazione della ditta esecutrice e date le porzioni limitata da asfaltare, le operazioni possono essere eseguire con piccola macchina
- @ parenegd resenza di alberi) applicando la TAVOLA 60) del Mod. 1 (lavori a fianco della banchina). vibrofinitrice per asfalto e successiva rullatura o con scarico asfalto a caldo da autocarro, stendimento a mano e quindi rullatura.
A.T.C. MOBILITA' e PARCHEGGI S.p.A P Tratto in fase di escavazione area manovra escavatore
Via Aurelio Saffi 3 -19126 La Spezia
Tel. 01871875303 Fax 0187187530’83 mail P.orzione di scavo gié. riempito (fino allo strato di area mal.novr.a vibrofinitrice e rullo
infomobpark@mobpark.it fillcreate -10 cm da piano stradale) per costipazione

Intervento per la realizzazione di nuove linee filoviarie ed
estensione di linee esistenti per il potenziamento del
servizio nel Comune della Spezia, in attuazione al Piano
Urbano della Mobilita Sostenibile.
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