
ATC Mob. Park S.p.A. Nuove linee filoviarie per il potenziamento del servizio nel Comune della SPEZIA, in attuazione del P.U.M.S. (C.U.P.: G47C20000100001)
1.2.a FILOVIA

CRONOPROGRAMMA LAVORI

UT
gz

dal 
giorno

al 
giorno

Totale 
giorni

Categoria
COD.

Piano attività
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

0
AFFIDAMENTO DEFINITIVO E PROGETTAZIONE

1 210 210

OS27
0.1

Firma contratto
1 14 14

OS27
0.2

Progettazione esecutiva
1 161 161

OS27 0.3
Approvazione progettazione esecutiva

162 210 49

2
ACQUISTO MATERIALI

162 476 315

OS27
2.1

Costruzione e collaudo SSE prefabbricata in fabbrica ditta aff idataria
211 476 266

OG3
2.2

Fornitura materiale edile per realizzazione locali Arrivo Linea (AL) ENEL  e Gruppo Misura (GM), compreso porte e f inestre e rivestimento per intera SSE
162 245 84

OG3
2.3

Fornitura materiali di arredo urbano (panchine in legno e f ioriere) e per sistemazione area verde pubblico
162 343 182

OS27
2.4

Fornitura conduttori elettrici per feeders interrati e aerei, completi di terminazione per allacci e per stendimento cavi
162 343 182

OS27
2.5

Fornitura materiali per rete di sospensione, compreso box a terra e junction box a palo per connessioni cavi di diverso diametro
162 343 182

OS27
2.6

Fornitura pali di sostegno impianti f iloviario
162 343 182

OG3 2.7
Formitura di materiali per ancoraggi  a muro

162 217 56

3
LAVORI EDILI

219 553 140

OG3
3.1

Tracciamenti (platea fondazione e linea cavidotti interrati)
421 427 7

OG3
3.2

Allestimento recinzione area cantiere
428 434 7

OG3
3.3

Scavi a trincea con escavatore
435 455 21

OG3
3.4

Trasporto e smaltimento materiali da scavi
435 455 21

OG3
3.5

Fondazioni in cls armato (platea nuova SSE)
442 462 21

OG3
3.6

Realizzazione plinti di fondazione
456 469 14

OG3
3.7

Posa di 2 pali di sostegno
463 476 14

OG3
3.8

Posa di tubazioni per linee elettriche
456 483 28

OG3
3.9

Rinf ianco e rinterro con escavatore (trincee nuovi cavidotti)
463 490 28

OG3
3.10

Muratura in mattoni cemento (locali AL e GM)
491 504 14

OG3
3.11

Solaio copertura (locali AL e GM)
498 511 14

OG3
3.12

Intonaco interno ed esterno  (locali AL e GM)
505 518 14

OG3
3.13

Tinteggiatura interna e esterna  (locali AL e GM)
512 525 14

OG3
3.14

Installazione ponteggio (locali AL e GM)
491 497 7

OG3
3.15

Manto copertura  (locali AL e GM)
526 532 7

OG3
3.16

Pavimentazione autobloccanti
491 511 21

OG3
3.17

Sistemazione area verde pubblico
526 553 28

OG3
3.18

Realizzazione linea di contatto (ancoraggi a muro)
219 225 7

OG3 3.19
Realizzazione nuovi locali AL e GM completi di porte e f inestratura

526 553 28

4 VINCOLI ESTERNI: 1. LAVORI NUOVA FORNITURA ENEL (non compresi nel PROGETTO DEFINITIVO e in CRONOPROGRAMMA come vincolo esterno
temporale) - 2. Completamento sistemazione piazzale esterno MIGLIARINA FS.

1 497 497

4.1
Lavori nuova fornitura ENEL (tempo disponibile per nuova fornitura)

190 497 308

4.2
Lavori sistemazione piazzale esterno MIGLIARINA FS

1 420 420

5 505 525 21

OS27
5.1

Tracciamenti
505 511 7

OS27 5.2
Realizzazione linea di contatto e di alimentazione (rete sospensione)

512 525 14

6
LAVORI ALLACCI ELETTRICI E NUOVO SISTEMA TELECOMANDO

484 581 84

OS27
6.1

Realizzazione linea di contatto e di alimentazione (stendimento cavi interrati)
491 511 21

OS27
6.2

Realizzazione linea di contatto e di alimentazione (stendimento cavi aerei)
526 539 14

OS27
6.3

Installazione apparecchiature elettriche (installazione e messa in servizio SSE)
484 560 77

OS27
6.4

Installazione apparecchiature elettriche (installazione e messa in servizio linea alimentazione)
540 560 21

OG3 6.5
Smantellamento cantiere

575 581 7

7
COLLAUDO ALL'ESERCIZIO

575 525 285

7.1
Collaudo in corso d'opera

575 679 105

7.2
Collaudo finale

827 1006 180

INTERVENTO 1A
Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo Da giorno firma contratto per 161 giorni

Durata per acquisto materiali Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA  (giorno 162 da inizio) fino a giorno 476 da inizio per 315 giorni

Durata vincolo esterno: sistemazione  piazzale STAZIONE MIGLIARINA FS Da giorno firma contratto (giorno 1 da inizio) fino a giorno 420 da inizio inizilavori cantiere per 420 giorni

Durata lavori in cantiere Da installazione ganci a muro (giorno 219 da inizio) per 7 giorni e poi da giorno 421 a giorno 581 da inizio per 161 giorni

Durata collaudo Da giorno smantellamento cantiere  (giorno  575 da inizio) fino a giorno 679 da inizio per 105 giorni collaudo in corso d'opera NUOVA SSE e da giorno smantellamento cantiere SSE VIA MILANO (INTERVNETO 1B giorno 827 da inizio) fino a giorno 1006 da inizio per collaudo finale 180 giorni

dal 
giorno

al 
giorno

Totale 
giorni

Categoria
COD.

Piano attività
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142

0
AFFIDAMENTO DEFINITIVO E PROGETTAZIONE

1 210 210

OS27
0.1

Firma contratto
1 14 14

OS27
0.2

Progettazione esecutiva
1 161 161

OS27 0.3
Approvazione progettazione esecutiva

162 210 49

2
ACQUISTO MATERIALI

162 476 315

OS27
2.1

Costruzione e collaudo SSE prefabbricata in fabbrica ditta aff idataria
211 476 266

OG3
2.2

Fornitura materiale edile per realizzazione locali Arrivo Linea (AL) ENEL  e Gruppo Misura (GM), compreso porte e f inestre e rivestimento per intera SSE
162 245 84

OS27
2.4

Fornitura conduttori elettrici per feeders interrati e aerei, completi di temrinazione per allacci e per stendimento cavi
162 343 182

OS27
2.5

Fornitura materiali per rete di sospensione, compreso box a terra e junction box a palo per connessioni cavi di diverso diametro
162 343 182

OG3 2.7
Formitura di materiali per ancoraggi  a muro

162 217 56

3
LAVORI EDILI

219 777 105

OG3
3.1

Tracciamenti (platea fondazione e linea cavidotti interrati)
680 686 7

OG3
3.2

Allestimento recinzione area cantiere
715 728 14

OG3
3.3

Scavi a trincea con escavatore
729 763 35

OG3
3.4

Trasporto e smaltimento materiali da scavi
750 777 28

OG3
3.8

Posa di tubazioni per linee elettriche
736 756 21

OG3
3.9

Rinf ianco e rinterro con escavatore (trincee nuovi cavidotti)
743 770 28

OG3
3.12

Intonaco interno ed esterno  (locali AL e GM)
687 721 35

OG3
3.13

Tinteggiatura interna e esterna  (locali AL e GM)
701 728 28

OG3
3.14

Installazione ponteggio (locali AL e GM)
680 686 7

OG3
3.15

Manutenzione revisione manto copertura  (locali AL e GM)
694 707 14

OG3
3.20

Esecuzione di puntellatura con elementi metallici
680 693 14

OG3
3.21

Montaggi infissi interni e esterni
695 708 14

OG3 3.18
Realizzazione linea di contatto (ancoraggi a muro)

219 225 7

4
LAVORI NUOVA FORNITURA ENEL (non compresi nel PROGETTO DEFINITIVO e in CRONOPROGRAMMA come vincolo esterno temporale)

190 497 308

4.1
Lavori nuova fornitura ENEL (tempo disponibile per incremento potenza fornitura)

190 497 308

5
LAVORI SU SOSPENSIONE

750 770 21

OS27
5.1

Tracciamenti
750 756 7

OS27 5.2
Realizzazione linea di contatto e di alimentazione (rete sospensione)

757 770 14

6
LAVORI ALLACCI ELETTRICI E NUOVO SISTEMA TELECOMANDO

701 833 133

OS27
6.1

Realizzazione linea di contatto e di alimentazione (stendimento cavi interrati)
771 791 21

OS27
6.2

Realizzazione linea di contatto e di alimentazione (stendimento cavi aerei)
792 805 14

OS27
6.3

Installazione apparecchiature elettriche (installazione e messa in servizio SSE) e smantellamento esistente
701 812 112

OS27
6.4

Installazione apparecchiature elettriche (installazione e messa in servizio linea alimentazione)
806 826 21

OG3 6.5
Smantellamento cantiere

827 833 7

7
COLLAUDO ALL'ESERCIZIO

827 1006 180

7.1
Collaudo in corso d'opera

827 1006 180

7.2
Collaudo finale

827 1006 180

INTERVENTO 1B
Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo Da giorno firma contratto per 161 giorni

Durata per acquisto materiali Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA  (giorno 162 da inizio) fino a giorno 476 da inizio per 315 giorni

Durata lavori in cantiere Da installazione ganci a muro (giorno 219 da inizio) per 7 giorni e poi da giorno 680 a giorno 833 da inizio per 153 giorni

Durata collaudo all'esercizio Da smantellamento cantiere da giorno 827 a giorno 994 da inizio per 168 giorni (6 mesi)

Durata collaudo Da giorno smantellamento cantiere  (giorno  827 da inizio) fino a giorno 1006 da inizio per 180 giorni collaudo finale

dal 
giorno

al 
giorno

Totale 
giorni

Categoria
COD.

Piano attività
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

0
AFFIDAMENTO DEFINITIVO E PROGETTAZIONE

1 210 210

OS27
0.1

Firma contratto
1 14 14

OS27
0.2

Progettazione esecutiva
1 161 161

OS27 0.3
Approvazione progettazione esecutiva

162 210 49

2
ACQUISTO MATERIALI

162 476 315

OS27
2.1

Costruzione e collaudo SSE prefabbricata in fabbrica ditta aff idataria
211 476 266

OG3
2.2

Fornitura materiale edile per realizzazione locali Arrivo Linea (AL) ENEL  e Gruppo Misura (GM), compreso porte e f inestre e rivestimento per intera SSE
162 245 84

OS27
2.4

Fornitura conduttori elettrici per feeders interrati e aerei, completi di temrinazione per allacci e per stendimento cavi
162 343 182

OS27
2.5

Fornitura materiali per rete di sospensione, compreso box a terra e junction box a palo per connessioni cavi di diverso diametro
162 343 182

OG3 2.7
Formitura di materiali per ancoraggi  a muro

162 217 56

3
LAVORI EDILI

589 623 35

OG3
3.1

Tracciamenti (platea fondazione e linea cavidotti interrati)
589 595 7

OG3
3.2

Allestimento recinzione area cantiere
589 595 7

OG3
3.3

Scavi a trincea con escavatore
596 609 14

OG3
3.4

Trasporto e smaltimento materiali da scavi
596 616 21

OG3
3.8

Posa di tubazioni per linee elettriche
603 616 14

OG3
3.9

Rinf ianco e rinterro con escavatore (trincee nuovi cavidotti)
603 616 14

OG3 3.21
Montaggi infissi interni e esterni

603 623 21

4
LAVORI NUOVA FORNITURA ENEL (non compresi nel PROGETTO DEFINITIVO e in CRONOPROGRAMMA come vincolo esterno temporale)

190 497 308

4.1
Lavori nuova fornitura ENEL (tempo disponibile per incremento potenza fornitura)

190 497 308

6
LAVORI ALLACCI ELETTRICI E NUOVO SISTEMA TELECOMANDO

582 707 126

OS27
6.1

Realizzazione linea di contatto e di alimentazione (stendimento cavi interrati)
589 595 7

OS27
6.3

Installazione apparecchiature elettriche (installazione e messa in servizio SSE) e smantellamento esistente
582 700 119

OS27
6.4

Installazione apparecchiature elettriche (installazione e messa in servizio linea alimentazione)
694 700 7

OG3 6.5
Smantellamento cantiere

701 707 7

7
COLLAUDO ALL'ESERCIZIO

701 1006 285

7.1
Collaudo in corso d'opera

701 805 105

7.2
Collaudo finale

827 1006 180

INTERVENTO 1C
Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo Da giorno firma contratto per 161 giorni

Durata per acquisto materiali Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA  (giorno 162 da inizio) fino a giorno 476 da inizio per 315 giorni

Durata lavori in cantiere Da inizio installazioni interne a SSE esistente giorno 582 da inizio a giorno 707 da inizio per 126 giorni

Durata collaudo Da giorno smantellamento cantiere  (giorno  701 da inizio) fino a giorno 805 da inizio per 105 giorni collaudo in corso d'opera SSE CANALETTO e da giorno smantellamento cantiere SSE VIA MILANO (INTERVENTO 1B giorno 827 da inizio) fino a giorno 1006 da inizio per collaudo finale 180 giorni

Sintesi Durata 

Sintesi Durata 

Durata

Sintesi Durata 

Durata

Durata
INTERVENTO 1B

Adeguamento SOTTOSTAZIONE ELETTRICA CANALETTO, nuove linee di alimentazione della SSE da Cabina ENEL e manutenzione straordinaria edificio SSE

INTERVENTO 1A

Adeguamento SOTTOSTAZIONE ELETTRICA VIA MILANO, nuove linee di alimentazione (feeders alimentazione) da SSE  a impianto esistente e manutenzione straordinaria edificio SSE

SETTIMANE 

INTERVENTO 1C

SETTIMANE 
Realizzazione nuova SOTTOSTAZIONE ELETTRICA PARMA in Piazza Baratta e nuove linee di alimentazione (feeders alimentazione) da SSE  a impianto esistente

SETTIMANE 
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ATC Mob. Park S.p.A. Nuove linee filoviarie per il potenziamento del servizio nel Comune della SPEZIA, in attuazione del P.U.M.S. (C.U.P.: G47C20000100001)
1.2.a FILOVIA

CRONOPROGRAMMA LAVORI

UT
gz

dal 
giorno

al 
giorno

Totale 
giorni

Categoria
COD.

Piano attività
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142

0
AFFIDAMENTO DEFINITIVO E PROGETTAZIONE

1 210 210

OS27
0.1

Firma contratto
1 14 14

OS27
0.2

Progettazione esecutiva
1 161 161

OS27 0.3
Approvazione progettazione esecutiva

162 210 49

2
ACQUISTO MATERIALI

162 343 182

OS27
2.5

Fornitura materiali per rete di sospensione, compreso box a terra e junction box a palo per connessioni cavi di diverso diametro
162 343 182

OS27
2.6

Fornitura pali di sostegno impianti f iloviario
162 343 182

OG3 2.7
Formitura di materiali per ancoraggi  a muro

162 217 56

3
LAVORI EDILI

519 609 91

OG3
3.1

Tracciamenti (plinti isolati)
519 532 14

OG3
3.2

Allestimento recinzione area cantiere
533 560 28

OG3
3.3

Scavi a trincea con escavatore e plinti
554 588 35

OG3
3.4

Trasporto e smaltimento materiali da scavi
561 595 35

OG3
3.5

Fondazioni in cls armato (platea nuova SSE e plinti)
568 595 28

OG3
3.6

Realizzazione plinti di fondazione
575 602 28

OG3
3.7

Posa di palo di sostegno
568 609 42

OG3
3.9

Rinf ianco e rinterro con escavatore (trincee nuovi cavidotti)
568 609 42

OG3 3.18
Realizzazione linea di contatto (ancoraggi a muro)

540 560 21

7 LAVORI SISTEMAZIONE PIAZZALE ESTERNO STAZIONE FS MIGLIARINA (non compresi nel PROGETTO DEFINITIVO e in CRONOPROGRAMMA come vincolo 
esterno temporale)

1 497 497

7.1
Lavori sistemazione Piazzale esterno e viabilità esterna Stazione FS MIGLIARINA (tempo disponibili per effettuare lavori)

1 497 497

5
LAVORI SU SOSPENSIONE

589 637 49

OS27
5.1

Tracciamenti
589 609 21

OS27 5.2
Realizzazione linea di contatto e di alimentazione (rete sospensione)

596 637 42

6
LAVORI ALLACCI ELETTRICI E NUOVO SISTEMA TELECOMANDO

596 630 35

OS27
6.2

Realizzazione linea di contatto e di alimentazione (stendimento cavi aerei)
596 623 28

OG3 6.5
Smantellamento cantiere

624 630 7

7
COLLAUDO ALL'ESERCIZIO

827 1006 180

7.1
Collaudo in corso d'opera

7.2
Collaudo finale

827 1006 180

INTERVENTO 2A
Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo Da giorno firma contratto per 161 giorni

Durata per acquisto materiali Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA  (giorno 162 da inizio) fino a giorno343 da inizio per 182 giorni

Durata lavori in cantiere Da inizio tracciamento plinti isolati giorno 519 da inizio a giorno 637 da inizio per 119 giorni

Durata collaudo Da giorno smantellamento cantiere  (giorno  827 da inizio) fino a giorno1006 da inizio per 180 giorni collaudo finale

dal 
giorno

al 
giorno

Totale 
giorni

Categoria
COD.

Piano attività
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142

0
AFFIDAMENTO DEFINITIVO E PROGETTAZIONE

1 210 210

OS27
0.1

Firma contratto
1 14 14

OS27
0.2

Progettazione esecutiva
1 161 161

OS27 0.3
Approvazione progettazione esecutiva

162 210 49

2
ACQUISTO MATERIALI

162 343 182

OS27
2.5

Fornitura materiali per rete di sospensione, compreso box a terra e junction box a palo per connessioni cavi di diverso diametro
162 343 182

OS27
2.6

Fornitura pali di sostegno impianti f iloviario
162 343 182

OG3 2.7
Formitura di materiali per ancoraggi  a muro

162 217 56

3
LAVORI EDILI

344 378 35

OG3
3.1

Tracciamenti (plinti isolati)
344 350 7

OG3
3.2

Allestimento recinzione area cantiere
344 350 7

OG3
3.3

Scavi a trincea con escavatore e plinti
351 364 14

OG3
3.4

Trasporto e smaltimento materiali da scavi
351 364 14

OG3
3.5

Fondazioni in cls armato (platea nuova SSE e plinti)
358 371 14

OG3
3.6

Realizzazione plinti di fondazione
565 571 7

OG3
3.7

Posa di palo di sostegno
365 378 14

OG3
3.9

Rinf ianco e rinterro con escavatore (trincee nuovi cavidotti)
372 378 7

OG3 3.18
Realizzazione linea di contatto (ancoraggi a muro)

351 378 28

5
LAVORI SU SOSPENSIONE

372 462 91

OS27
5.1

Tracciamenti
372 378 7

OS27 5.2
Realizzazione linea di contatto e di alimentazione (rete sospensione)

379 462 84

6
LAVORI ALLACCI ELETTRICI E NUOVO SISTEMA TELECOMANDO

415 469 42

OS27
6.2

Realizzazione linea di contatto e di alimentazione (stendimento cavi aerei)
415 449 35

OG3 6.5
Smantellamento cantiere

463 469 7

7
COLLAUDO ALL'ESERCIZIO

827 1006 180

7.1
Collaudo in corso d'opera

7.2
Collaudo finale

827 1006 180

INTERVENTO 2B
Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo Da giorno firma contratto per 161 giorni

Durata per acquisto materiali Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA  (giorno 162 da inizio) fino a giorno 343 da inizio per182 giorni

Durata lavori in cantiere Da inizio tracciamento plinti isolati giorno 344 da inizio a giorno 469 da inizio per 126 giorni

Durata collaudo Da giorno smantellamento cantiere  (giorno  827 da inizio) fino a giorno 1006 da inizio per 180 giorni collaudo finale

dal 
giorno

al 
giorno

Totale 
giorni

Categoria
COD.

Piano attività
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142

0
AFFIDAMENTO DEFINITIVO E PROGETTAZIONE

1 210 210

OS27
0.1

Firma contratto
1 14 14

OS27
0.2

Progettazione esecutiva
1 161 161

OS27 0.3
Approvazione progettazione esecutiva

162 210 49

2
ACQUISTO MATERIALI

162 343 182

OS27
2.5

Fornitura materiali per rete di sospensione, compreso box a terra e junction box a palo per connessioni cavi di diverso diametro
162 343 182

OS27
2.6

Fornitura pali di sostegno impianti f iloviario
162 343 182

OG3 2.7
Formitura di materiali per ancoraggi  a muro

162 217 56

3
LAVORI EDILI

379 504 125

OG3
3.1

Tracciamenti (plinti isolati)
379 392 14

OG3
3.2

Allestimento recinzione area cantiere
393 399 7

OG3
3.3

Scavi a trincea con escavatore e plinti
393 476 84

OG3
3.4

Trasporto e smaltimento materiali da scavi
400 483 84

OG3
3.5

Fondazioni in cls armato (platea nuova SSE e plinti)
400 490 91

OG3
3.6

Realizzazione plinti di fondazione
407 497 91

OG3
3.7

Posa di palo di sostegno
407 504 98

OG3
3.9

Rinf ianco e rinterro con escavatore (trincee nuovi cavidotti)
407 518 112

OG3 3.18
Realizzazione linea di contatto (ancoraggi a muro)

386 434 49

5
LAVORI SU SOSPENSIONE

498 588 91

OS27
5.1

Tracciamenti
498 504 7

OS27 5.2
Realizzazione linea di contatto e di alimentazione (rete sospensione)

498 588 91

6
LAVORI ALLACCI ELETTRICI E NUOVO SISTEMA TELECOMANDO

540 595 42

OS27
6.2

Realizzazione linea di contatto e di alimentazione (stendimento cavi aerei)
540 574 35

OG3 6.5
Smantellamento cantiere

589 595 7

7
COLLAUDO ALL'ESERCIZIO

827 1006 180

7.1
Collaudo in corso d'opera

7.2
Collaudo finale

827 1006 180

INTERVENTO 2C
Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo Da giorno firma contratto per 161 giorni

Durata per acquisto materiali Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA  (giorno 162 da inizio) fino a giorno 343 da inizio per182 giorni

Durata lavori in cantiere Da inizio tracciamento plinti isolati giorno 379 da inizio a giorno 595 da inizio per 216 giorni

Durata collaudo Da giorno smantellamento cantiere  (giorno  827 da inizio) fino a giorno 1006 da inizio per 180 giorni collaudo finale

dal 
giorno

al 
giorno

Totale 
giorni

Categoria
COD.

Piano attività
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142

0
AFFIDAMENTO DEFINITIVO E PROGETTAZIONE

1 210 210

OS27
0.1

Firma contratto
1 14 14

OS27
0.2

Progettazione esecutiva
1 161 161

OS27 0.3
Approvazione progettazione esecutiva

162 210 49

2
ACQUISTO MATERIALI

162 343 182

OS27
2.5

Fornitura materiali per rete di sospensione, compreso box a terra e junction box a palo per connessioni cavi di diverso diametro
162 343 182

OS27
2.6

Fornitura pali di sostegno impianti f iloviario
162 343 182

OG3 2.7
Formitura di materiali per ancoraggi  a muro

162 217 56

3
LAVORI EDILI

610 658 35

OG3
3.1

Tracciamenti (plinti isolati)
610 616 7

OG3
3.2

Allestimento recinzione area cantiere
610 616 7

OG3
3.3

Scavi a trincea con escavatore
617 637 21

OG3
3.4

Trasporto e smaltimento materiali da scavi
617 637 21

OG3
3.5

Fondazioni in cls armato (platea nuova SSE e plinti)
624 644 21

OG3
3.6

Realizzazione plinti di fondazione
631 651 21

OG3
3.7

Posa di palo di sostegno
631 658 28

OG3
3.9

Rinf ianco e rinterro con escavatore (trincee nuovi cavidotti)
631 658 28

OG3 3.18
Realizzazione linea di contatto (ancoraggi a muro)

610 658 35

5
LAVORI SU SOSPENSIONE

645 700 56

OS27
5.1

Tracciamenti
645 658 14

OS27 5.2
Realizzazione linea di contatto e di alimentazione (rete sospensione)

645 700 56

6
LAVORI ALLACCI ELETTRICI E NUOVO SISTEMA TELECOMANDO

652 707 42

OS27
6.2

Realizzazione linea di contatto e di alimentazione (stendimento cavi aerei)
652 686 35

OG3 6.5
Smantellamento cantiere

701 707 7

7
COLLAUDO ALL'ESERCIZIO

827 1006 180

7.1
Collaudo in corso d'opera

7.2
Collaudo finale

827 1006 180

INTERVENTO 2D
Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo Da giorno firma contratto per 161 giorni

Durata per acquisto materiali Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA  (giorno 162 da inizio) fino a giorno 343 da inizio per 182 giorni

Durata lavori in cantiere Da inizio tracciamento plinti isolati giorno 610 da inizio a giorno 707 da inizio per 98 giorni

Durata collaudo Da giorno smantellamento cantiere  (giorno  827 da inizio) fino a giorno 1006 da inizio per 180 giorni collaudo finale

Durata

Sintesi Durata 

Durata

Sintesi Durata 

Durata

Sintesi Durata 

Durata

Sintesi Durata 

INTERVENTO 2B

INTERVENTO 2A

INTERVENTO 2C

INTERVENTO 2D

SETTIMANE 
Realizzazione ampliamento impianto filoviario STAZIONE MIGLIARINA FS

SETTIMANE 
Realizzazione completamento impianto filoviario FELETTINO

SETTIMANE 

Realizzazione ampliamento impianto filoviario VIA ANTONIANA VIA FONTEVIVO

SETTIMANE 

Realizzazione ampliamento impianto filoviario CURVA VIA XXIV MAGGIO VIA SAN CIPRIANO
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1.2.a FILOVIA

CRONOPROGRAMMA LAVORI

UT
gz

dal 
giorno

al 
giorno

Totale 
giorni

Categoria
COD.

Piano attività
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142

0
AFFIDAMENTO DEFINITIVO E PROGETTAZIONE

1 210 210

OS27
0.1

Firma contratto
1 14 14

OS27
0.2

Progettazione esecutiva
1 161 161

OS27 0.3
Approvazione progettazione esecutiva

162 210 49

2
ACQUISTO MATERIALI

162 343 182

OS27
2.5

Fornitura materiali per rete di sospensione, compreso box a terra e junction box a palo per connessioni cavi di diverso diametro
162 343 182

OS27 2.6
Fornitura pali di sostegno impianti f iloviario

162 343 182

LAVORI EDILI
659 714 56

OG3
3.1

Tracciamenti (plinti isolati)
659 665 7

OG3
3.2

Allestimento recinzione area cantiere
659 665 7

OG3
3.3

Scavi a trincea con escavatore
666 686 21

OG3
3.4

Trasporto e smaltimento materiali da scavi
673 693 21

OG3
3.5

Fondazioni in cls armato (platea nuova SSE e plinti)
673 700 28

OG3
3.6

Realizzazione plinti di fondazione
680 707 28

OG3
3.7

Posa di palo di sostegno
687 714 28

OG3 3.9
Rinf ianco e rinterro con escavatore (trincee nuovi cavidotti)

680 714 35

5
LAVORI SU SOSPENSIONE

701 742 42

OS27
5.1

Tracciamenti
701 707 7

OS27 5.2
Realizzazione linea di contatto e di alimentazione (rete sospensione)

701 742 42

6
LAVORI ALLACCI ELETTRICI E NUOVO SISTEMA TELECOMANDO

715 749 28

OS27
6.2

Realizzazione linea di contatto e di alimentazione (stendimento cavi aerei)
715 735 21

OG3 6.5
Smantellamento cantiere

743 749 7

7
COLLAUDO ALL'ESERCIZIO

827 1006 180

7.1
Collaudo in corso d'opera

7.2
Collaudo finale

827 1006 180

INTERVENTO 2E
Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo Da giorno firma contratto per 161 giorni

Durata per acquisto materiali Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA  (giorno 162 da inizio) fino a giorno 343 da inizio per 182 giorni

Durata lavori in cantiere Da inizio tracciamento plinti isolati giorno 659 da inizio a giorno 749 da inizio per 91 giorni

Durata collaudo Da giorno smantellamento cantiere  (giorno  827 da inizio) fino a giorno 1006 da inizio per 180 giorni collaudo finale

dal 
giorno

al 
giorno

Totale 
giorni

Categoria
COD.

Piano attività
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142

0
AFFIDAMENTO DEFINITIVO E PROGETTAZIONE 1 210 210

OS27
0.1

Firma contratto
1 14 14

OS27
0.2

Progettazione esecutiva
1 161 161

OS27 0.3
Approvazione progettazione esecutiva

162 210 49

2
ACQUISTO MATERIALI

162 343 182

OS27
2.5

Fornitura materiali per rete di sospensione, compreso box a terra e junction box a palo per connessioni cavi di diverso diametro, unità PLF e UTL
162 343 182

OS27 2.7
Formitura di materiali per ancoraggi  a muro

162 217 56

LAVORI EDILI
708 777 70

OG3
3.2

Allestimento recinzione area cantiere
708 777 70

OG3 3.18
Realizzazione sospensione (ancoraggi a muro)

708 777 70

5
LAVORI SU SOSPENSIONE

715 777 77

OS27 5.2
Realizzazione linea di contatto e di alimentazione (rete sospensione) e installazione unità PLF e UTL

715 791 77

6
LAVORI ALLACCI ELETTRICI E NUOVO SISTEMA TELECOMANDO 785 798 14

OG3 6.5
Smantellamento cantiere

785 798 14

7
COLLAUDO ALL'ESERCIZIO

827 1006 180

7.1
Collaudo in corso d'opera

7.2
Collaudo finale

827 1006 180

INTERVENTO 3
Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definifivo Da giorno firma contratto per 161 giorni

Durata per acquisto materiali Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA  (giorno 162 da inizio) fino a giorno 343 da inizio per 182 giorni

Durata lavori in cantiere Da inizio allestimento cantiere giorno 708 da inizio a giorno 798 da inizio per 91 giorni

Durata collaudo Da giorno smantellamento cantiere  (giorno  827 da inizio) fino a giorno 1006 da inizio per 180 giorni collaudo finale

LEGENDA

INTERVENTI PREVISTI PROGETTO DEFINITIVO:

1 A Nuova SSE Via Parma

1 B Adeguamento SSE Canaleto

1 C Adeguamento SSE Via Milano

2 A Ampliamento impianto Migliarina FS

2 B Completamento impianto tratto da incrocio Migliarina a Felettino

2 C Ampliamento impianto Da Via Veneto a Via Fontevivo incrocio Via Vailunga

2 D Ampliamento impianto nuova curva Via XXIV Maggio Via San Cipriano

2 E Rinnovo filovia esistente e Ampliamento impianto interno a sito Via Lunigiana

3 Sistema di Controllo Continuità della linea

Attività svolte in cantiere

INTERVENTI ESTERNI AL PROGETTO DEFINITIVO VINCOLI TEMPORALI DEL CANTIERE:

1 A Nuova SSE Via Parma VOCE  - 4.1 Lavori nuova fornitura ENEL 

1 B Adeguamento SSE Canaletto VOCE - 4.1 Lavori nuova fornitura ENEL (tempo disponibile per incremento potenza fornitura)

1 C Adeguamento SSE Via Milano VOCE  - 4.1 Lavori nuova fornitura ENEL (tempo disponibile per incremento potenza fornitura)

2 A Ampliamento impianto Migliarina FS - VOCE 7.1 Lavori sistemazione Piazzale esterno e viabilità esterna Stazione FS MIGLIARINA (tempo disponibili per effettuare lavori)

Sintesi Durata 

Sintesi Durata 

Durata

ATC MP
Stefano SCIURPA

INTERVENTO 3

INTERVENTO 2E
Durata

SETTIMANE 

Realizzazione rinnovo impianto filoviario DIVERSI PUNTI E ampliamento impianto INTERNO SITO VIA LUNIGIANA

SETTIMANE 

Realizzazione sistema PLF controllo continuità meccanica impianto filoviario
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